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Resumo  
A qualidade dos produtos, o cumprimento dos prazos impostos pelos clientes e o máximo 
aproveitamento dos recursos de uma empresa são pontos que, cada vez mais, se traduzem na 
chave para o progresso. 
É neste sentido que surge esta dissertação, uma vez que o setor das bancadas é uma peça 
fundamental na cadeia produtiva de um molde e está diretamente relacionado com o 
cumprimento dos prazos e com a qualidade do produto. 
Como tal, melhorar o setor das bancadas renovando métodos, introduzindo tecnologias e 
aproveitando os recursos humanos disponíveis é, de todo, importante pois traduzir-se-á num 
aumento do tempo disponível para a realização das tarefas e consequentemente num aumento 
da qualidade dos produtos. 
Assim sendo, trabalhou-se neste sentido, melhorando os métodos de algumas das operações 
críticas das bancadas, através da introdução de tecnologias em alguns dos casos e, noutros 
através da introdução de novas técnicas. 
Conseguiu-se ainda converter atividades internas da bancada em atividades externas doutros 
setores, aproveitando-se assim, os recursos humanos disponíveis na empresa, que se traduzem 
em importantes economias para a mesma. 
Tendo em conta tudo isto, o projeto apresentado nesta dissertação será o mote para a 
implementação do mesmo, devendo ser feita de forma gradual e acompanhada para que os 
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New techniques and tools for assembly and tuning operations of 
components in Thermoplastic Injection mould industry   
Abstract  
Product quality, meeting deadlines imposed by customers as well as obtaining maximum use 
of the company resources represent features which are becoming more and more essential to 
progress. 
This project comes up in that sense, since the assembly sector is a critical piece in the 
production chain of a mould and is directly related both to the deadlines and the product 
quality. 
As such, improving assembly sector by renewing methods, introducing technologies and 
leveraging the available human resources is of utmost importance, since this will be reflected 
in an increase in time available for the execution of tasks and consequently an increase in 
product quality. 
Thus, efforts were made to improve methods of some assembly sector critical operations. In 
some cases, new technologies were applied and in others, those efforts were made through the 
use of new techniques. 
In this project it was also possible to convert assembly sector  internal activities into external 
activities of other sectors, by taking advantage of the available human resources in the 
company, which translated into significant cost savings. 
Considering all this, the project presented in this dissertation will be the motto for it’s 
implementation of the same, which should be done gradually and monitored so that methods 
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SA – Simoldes Aços; 
MDA – Moldes de Azeméis; 
IMA – Indústria de Moldes de Azeméis; 
ACS – Advanced costumer service; 
SP – Simoldes Plásticos; 
SPB – Simoldes Plásticos Brasil; 
CNC – Computer Numeric Control; 
CAM – Computer-Aided Manufacturing; 
Gap – Termo utilizado em eletroerosão para designar a largura da abertura; 
PDCA – Sigla utilizada para caraterizar as palavras-chave da estratégia de melhoria contínua 
(Plan, Do,Check, Act); 
SWOT – Sigla utilização para caraterizar as palavras-chave da metodologia de 
posicionamento estratégico das empresas (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats); 
Layout – Palavra inglesa, que na indústria normalmente é utilizada para definir o esboço que 
define o espaço físico da mesma.  
DES – Departamento de engenharia e sistemas; 
DED – Departamento de estudos e desenho; 
Jobshop – terminologia utilizada para designar um processo onde são produzidos elevados 
números de artigos diferentes, por norma, em pequenas quantidades e geralmente de acordo 
com determinadas especificações do cliente; 
LVDT – Sigla que define um Transformador Diferencial de Variável Linear (Linear Variable 
Differential Transformer) 
ROI – Termo utilizado para designar o cálculo do retorno de um investimento (Return of 
investment); 
Setup - Tempo decorrido para a troca (ferramenta, programa, equipamento) de um processo 
em execução até a inicialização do próximo processo. 
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1 Introdução  
1.1 O Projeto 
Esta dissertação enquadra-se no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica na 
opção de Produção, Desenvolvimento do Produto e Engenharia Automóvel. O projeto foi 
submetido pelo Grupo Simoldes e consiste na introdução de novas técnicas e ferramentas para 
operações de montagem e afinação de componentes na indústria de moldes ou, de uma forma 
mais sucinta, melhoria do processo no sector das bancadas [1]. 
1.2 Apresentação do Grupo Simoldes 
O grupo Simoldes teve o seu início em 1959, com a Simoldes Aços, Figura 1. 
Hoje em dia, é considerado o maior produtor Europeu de moldes e um exemplo para os 






Com uma política de melhoria constante, novas empresas surgiram e o grupo está atualmente 
dividido em dois subgrupos, Figura2: Tool Division, cuja principal função é a criação de 
moldes para a indústria de injeção de termoplásticos e o Plastic Division, que foca as suas 




O Grupo Simoldes está representado por todo o mundo em ambos os subgrupos. Dentro do 
subgrupo Tool Division temos: SA (Simoldes Aços), MDA (Moldes de Azeméis), IMA 
(Industria de Moldes de Azeméis), Ulmold, todas elas localizadas em Portugal e a SA Brasil 
(Simoldes Brasil) que está situada no Brasil. Para além destas empresas, a Tool Division conta 
também com as ACS (Advanced Costumer Service), localizadas nos mercados principais, que 
dispõem de técnicos e engenheiros capazes de dar suporte aos clientes em qualquer fase do 
projeto do molde. Assim sendo, temos: ACS Alemanha, ACS França, ACS Argentina, ACS 
Ibéria. Por outro lado temos o subgrupo Plastic Division, também com representação 
Figura 1 - Timetable chart [1]. 
Figura 2 - Logótipo da Divisão Moldes e Divisão Plásticos [1]. 
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internacional, sendo a SP (Simoldes Plásticos), Implás e Plastaze localizadas em Portugal. 
Internacionalmente tem-se a SP Polónia, SP França, SPB Curitiba e SPB S. Paulo [1]. 
Cerca de 98% da produção do grupo é para o sector automóvel, uma das mais exigentes 
indústrias a nível mundial, tendo como clientes reconhecidas marcas internacionais, de onde 






 Orientado por uma linha de gestão total da qualidade, no final de 1996 iniciou um processo 
de implementação de um sistema de garantia de qualidade NP EN ISO 9001, obtendo a 
certificação em Dezembro de 1999 e, em Maio de 2001, obteve a certificação do seu sistema 
de Gestão Ambiental segundo a norma NP ISSO 14001, ambas pela BVQI – Bureau Veritas 
Quality Internacional [1]. 
1.2.1. Moldes de Azeméis (MDA) 
A MDA (Moldes de Azeméis), Figura 4 e 5, faz parte do Grupo Simoldes e foi fundada em 










É atualmente a maior empresa do grupo em Portugal, com uma área total de 26.026 m
2
 sendo 
a área coberta de 13.122 m
2
 e a capacidade de produção superior a 100 ton [1]. 
O investimento na inovação e em máquinas de alta qualidade e elevada precisão foi sempre 
uma das principais preocupações do Grupo Simoldes para poder dar aos clientes a maior 
qualidade possível, fazendo com que atualmente a empresa se destaque a nível mundial na 
indústria de moldes de aço para injeção de termoplásticos [1].  
Figura 3 - Principais clientes do Grupo Simoldes. 
Figura 4 - Vista exterior da MDA [1]. 
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A MDA tem como principal cliente uma das indústrias tecnologicamente mais desenvolvidas 
- a automóvel - produzindo componentes tanto para o interior como para o exterior dos 
veículos (para-choques, tabliers, consolas, painéis de porta, cavas das rodas, ópticas,…), 












1.3 Estado-da-arte da indústria dos moldes 
Em Portugal, a indústria de moldes para injeção de plásticos teve o seu início na Marinha 
Grande na década de 40 e rapidamente se expandiu para outras cidades próximas como 
Oliveira de Azeméis. A exportação de moldes foi desde sempre um dos pontos fortes desta 
indústria, exportando na década de 80 para mais de 50 países [2]. 
Desde cedo que estas empresas se destacaram na qualidade e precisão dos seus produtos, 
investindo em tecnologia de ponta e tornando-se assim um sector de vanguarda a nível 
mundial [2]. 
Atualmente, Portugal possui cerca de 532 empresas situadas maioritariamente na Marinha 
Grande e Oliveira de Azeméis. Emprega aproximadamente 8250 pessoas e, ocupa uma das 




Painel de porta 
Consola 
Pára-choques 
Cava da roda 
Figura 6 - Componentes em plásticos produzidos na MDA [1]. 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
4 
posições cimeiras a nível mundial no que diz respeito a produção de moldes, exportando 
moldes para todo o mundo, Figura 7 [2]. 
 
 
Este importante setor da economia nacional, exporta cerca de 90% da sua produção total. Em 
2010 o valor das exportações atingiu os 318 milhões de euros. Segundo estatísticas da 
Cefamol, em 2006 aproximadamente 80% das exportações destinaram-se ao sector 














Figura 7 - Principais destinos dos moldes Portugueses em 2006 [2]. 
Figura 8 - Principais indústrias clientes em 2006 [2]. 
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Existe uma crescente procura dos mercados exteriores pela Indústria Portuguesa de Moldes 
por uma relação qualidade/preço/prazos de entrega /competitividade, que servem de 
motivação tanto à indústria produtora como ao cliente. 
Assim sendo, existe um plano estratégico genérico para o sector que se representa pela 




Como já foi dito anteriormente, esta indústria depende maioritariamente do ramo automóvel, 
o que não deixa de ser uma fragilidade. Por este motivo tem-se procurado mercados noutras 
ramos como se pode na ver figura seguinte, Figura 10, que representa os mercados alvo de 











Figura 10 - Mercados Alvo [3]. 
Figura 9 - Posicionamento estratégico genérico das empresas do sector [3]. 
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1.4 Objetivos 
O projeto, proposto pelo Grupo Simoldes e desenvolvido na MDA, teve como objetivo 
reduzir perdas de tempo associadas a processos realizados no sector das bancadas, através da 
introdução de novos métodos e tecnologias no setor. Neste sentido, deve existir uma plena 
integração em todo o processo produtivo do molde, para melhor entender a forma como o 
setor das bancadas se relaciona com os restantes e, desta forma poder avaliar os métodos e 
sugerir melhorias. 
Assim sendo, a metodologia adotada nesta dissertação consiste em identificar e caracterizar os 
pontos críticos do sector das bancadas e desenvolver propostas de melhoria e soluções futuras. 
1.5 Organização e Temas Abordados no Presente Relatório 
“A arte e a ciência têm o seu ponto de encontro no método” (Robert Bulwer-Lytton) [4]. 
Como tal o estudo do processo das bancadas exigiu a utilização de metodologias que 
permitissem analisar de forma detalhada a situação atual das bancadas, tendo sido este o setor 
escolhido para intervenção na presente dissertação. Desta forma, para que se pudesse reunir a 
informação necessária para analisar este processo e criar o projeto mais adequado à empresa, 
seguiu-se a seguinte metodologia:  
 Visitar algumas empresas do grupo para familiarização com as várias metodologias de 
trabalho existentes; 
 Integração na empresa, passando pelos diversos setores intervenientes na produção do 
molde; 
 Fazer uma revisão bibliográfica sobre gestão de empresas, gestão de processos e de 
algumas das operações mecânicas existentes na empresa; 
 Enquadramento no setor das bancadas para familiarização com a realidade das 
operações realizadas neste setor; 
 Caraterização das operações desenvolvidas nas bancadas e identificação de possíveis 
situações críticas (As Is); 
 Consultar as bases de dados da empresa para fazer o levantamento de informações 
úteis para a análise das referidas situações; 
 Recolha de dados relativos às situações descritas anteriormente; 
 Identificar possibilidades de melhoria (To Be); 
 Criar uma proposta de melhoria para o setor das bancadas 
Empresas visitadas: 
 SA (Simoldes Aços); 
 IMA (Indústria de moldes de Azeméis); 
 UlMolde; 
 Plastaze; 
 MDA (Moldes de Azeméis) 
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Formações realizadas no decorrer do estágio: 
 Formação de integração na empresa; 
 Formação sobre metrologia e aparelhos de medição; 
 Formação de higiene e segurança no trabalho; 
1.6 Estrutura do relatório 
No primeiro capítulo desta dissertação dá-se a conhecer o Grupo Simoldes, o seu 
enquadramento no mercado e, o estado da arte da indústria de moldes em Portugal. 
No segundo capitulo, faz-se uma revisão bibliográfica aos temas que serviram de apoio à 
realização desta dissertação. 
O terceiro capitula visa dar a conhecer a estrutura da empresa onde decorreu o estágio a MDA 
e, ainda, integrar o leitor sobre o método global de obter um produto na MDA. 
No quarto capítulo desta dissertação, carateriza-se o estado atual das bancadas, descrevendo 
algumas dast tarefas mais criticas. 
O quinto capítulo pretende apresentar o estado futuro, propondo melhorias e apresentando 
soluções para os problemas encontrados. 
O sexto e último capítulo destina-se às conclusões da dissertação, onde se apresentam os 
pontos de maior relevo.  
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2 Fundamentos Teóricos 
2.1 O molde para injeção de plásticos 
Neste capítulo pretende-se descrever, de uma forma geral, o que se entende por molde para 
injeção de termoplásticos, perceber quais os principais elementos construtivos de um molde, 
materiais utilizados, processos de fabrico e alguns elementos cruciais na vida de um molde. 
Para além disso, tenciona-se introduzir alguns conceitos importantes para o desenvolvimento 
desta dissertação, que servirão de guias nas tomadas de decisões e abordagem aos problemas. 
2.1.1 Definição de Molde 
Um molde para injeção de termoplásticos é uma ferramenta que permite obter produtos 
(peças) de variadíssimas formas, texturas e graus de complexidade [5]. 
Fatores como o tempo de ciclo (o mais curto possível), a qualidade da peça, mínimo de 
manutenção durante o tempo de serviço, reprodutibilidade das peças durante a vida do molde, 
facilitar o arrefecimento do polímero e a sua extração são fatores de extrema importância na 
escolha dos materiais do molde e com grande peso no custo do mesmo [5]. 
Assim, pode dizer-se que um molde é constituído por duas partes principais, o macho e a 
cavidade, Figura 11. Quando juntas, formam no seu interior a geometria da peça que se 





Figura 11 - Macho e cavidade de um molde [Imagem do Autor]. 
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Pode dizer-se também que o molde é constituído por uma parte móvel (normalmente o 
macho), onde se instala o sistema de extração da peça e uma parte fixa (normalmente a 
cavidade), onde se instala o sistema de injeção [5].  
No entanto, para além do macho e da cavidade, existe uma elevada quantidade de 
componentes e mecanismos que permitem o funcionamento do molde tornando-os em 
ferramentas de grande complexidade [5]. 
Por norma, a parte exterior (visível) da peça é maquinada do lado da cavidade e a parte 
interior (a maior parte das vezes não é visível) é maquinada do lado do macho [5]  
Muito mais haveria a dizer sobre moldes de injeção, no entanto, esse não é o objetivo desta 
dissertação pelo que se optou por apenas dar uma breve definição do molde de injeção para 
melhor contextualização com os problemas abordados. 
2.1.2 Nomenclatura do molde 
O molde de injeção é constituído por uma panóplia de elementos. A estes está associada uma 
cinemática que permite o correto funcionamento dos mesmos. Como tal, existe uma 



















No Grupo Simoldes, a todos os componentes do molde está, para além do nome, associado 
um número para que a interpretação seja mais fácil e sucinta. Na figura seguinte, Figura 13, 
mostram-se alguns dos números atribuídos a certos componentes. Importa referir que apenas 
se mostra uma pequena parte desta informação por razões de confidencialidade. 
Figura 12 - Partes principais de um molde de 2 placas [17]. 
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Estes números são gravados nos componentes, facilitando a sua identificação e colocação na 
altura da montagem. 
2.1.3 Processo de injeção 
Ao processo de moldação por injeção está associada uma grande variabilidade geométrica e 
dimensional, excelentes acabamentos superficiais, elevados ciclos de produção e tolerâncias 
dimensionais elevadas. Assim, para o sucesso deste processo é preponderante a fiabilidade e a 
repetibilidade do mesmo.  
O processo de injeção é desenvolvido de acordo com uma sequência cíclica como a que se 
apresenta na figura seguinte, Figura 14 [6] . 
 
 
O tempo desta sequência e de cada estágio é definido de acordo com as especificações da 
peça a produzir, para que se obtenha a melhor qualidade possível. 
Como as temperaturas do material injetado (na grande maioria dos casos polipropileno PP) 
rondam os 250ºC, o controlo da temperatura do molde torna-se numa variável de extrema 
importância para o tempo de ciclo e a qualidade da peça. Assim, deve garantir-se que a 
refrigeração do molde seja feita de forma adequada [7]. 
Figura 13 - Exemplo da numeração atribuída aos componentes. [14] 
Figura 14 - Ciclo de um processo de injeção [6] 
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2.2 Fabrico do molde 
No fabrico de um molde estão associadas diversas operações, máquinas, processos de fabrico, 
materiais, tecnologias, técnicas, pessoas, entre outros.  
Como um produto complexo enquanto produto final, um molde não é menos complexo 
enquanto é fabricado, pelo que um perfeito domínio de tudo o que envolve o fabrico do molde 
é um ponto de fundamental importância. 
No âmbito desta dissertação dar-se-á uma ideia geral de alguns dos pontos que contribuem de 
forma ativa para o fabrico de um molde. 
2.2.1 Materiais utilizados 
A indústria de moldes produz peças de extrema precisão e elevado grau de fiabilidade, pelo 
que a correta escolha dos materiais constitui um ponto fulcral. 
Por vezes, os componentes produzidos nesta indústria envolvem grandes volumes de material, 
e como tal elevados custos. Mais uma vez, a escolha correta do material pode contribuir 
ativamente para os ganhos das indústrias, sempre sem colocar em causa a fiabilidade e 
precisão dos equipamentos. 
Em seguida, apresenta-se os principais materiais utilizados nesta indústria, bem como as suas 
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2.2.2 Processos de fabrico 
Os processos de fabrico, no contexto da indústria de moldes, são aqueles que através de uma 
ferramenta de corte trabalham os materiais dando forma aos diversos componentes de um 
molde [7]. 
2.2.2.1 Fresagem 
Na operação de fresagem, a ferramenta de corte (fresa) gira em torno de um determinado eixo, 
promovendo, desta forma, a maquinação do material. Este movimento de rotação pode ainda 
estar associado a movimentos lineares segundo os eixos ortogonais, tanto da peça como da 
ferramenta. [7].  
Com o decorrer dos anos tem-se verificado uma grande evolução deste processo. Esta 
evolução tem-se sentido tanto ao nível dos comandos CNC (Computer Numeric Control), dos 
sistemas de CAM (Computer-Aided Manufacturing), das ferramentas de corte, das fresadoras 
e centros de maquinação. Toda esta evolução permite que a execução das diversas operações 
seja feita com maior qualidade, maior rapidez e, maquinar formas que antigamente seriam 
impossíveis [7] 
Figura 15 - Materiais utilizados na construção de moldes [10]. 
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Assim, podemos classificar a fresagem segundo a disposição das suas arestas vivas como 
sendo [8]: 
 Fresagem tangencial, Figura 17, neste caso as arestas cortantes ativas estão na 















Figura 16 - Exemplo de uma fresadora. 
Figura 17 - Fresagem tangencial [8]. 
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 Fresagem frontal, Figura 18, quando as arestas ativas estão na superfície frontal da 












Desta forma, pode ter-se uma ideia geral do processo de fresagem. Porém, muitos outros 
fatores são importantes neste processo, como por exemplo, os parâmetros de corte da 
ferramenta, escolha das ferramentas, escolha das máquinas corretas para cada operação, entre 
outros. 
Importa ainda referir que este é um dos processos de maior importância para a produção dos 
moldes. Como tal, o seu desenvolvimento é constante tornando-se crucial a atualização dos 
equipamentos como das pessoas.  
2.2.2.2 Torneamento 
Neste processo de fabrico, a peça a gerar acompanha o movimento de rotação da árvore da 
máquina, obtendo-se assim peças de revolução utilizando ferramentas com apenas uma aresta 














Figura 18 - Fresagem frontal [8]. 
Figura 19 - Exemplo de um torno [9]. 
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As peças torneadas resultam da combinação do movimento de rotação da peça acompanhado 
do movimento de avanço da ferramenta, normalmente linear, segundo dois eixos linearmente 












Os tornos podem ser classificados de acordo com a orientação do seu eixo de rotação ou 




















Figura 20 - Esquema da operação de torneamento [9]. 
Figura 21 - Tipos de tornos [9]. 
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Podemos também classificar as principais operações de torneamento de acordo com a posição 
da aresta de corte relativamente à peça a maquinar, como se pode ver na figura seguinte [9]. 
 
 
Tanto as ferramentas como os parâmetros de corte são fatores preponderantes na qualidade da 
peça final, pelo que devem ser corretamente escolhidos para se poder obter uma maior 
precisão e maiores velocidades de corte.  
A figura seguinte, Figura 23, representa de uma forma genérica os tipos de ferramentas e a 

















No entanto, a escolha das ferramentas deve ser feita estabelecendo um compromisso entre a 
qualidade da ferramenta, o resultado final esperado e o custo das mesmas. 
Figura 22 - Operações de torneamento [9]. 
Figura 23 - Critérios gerais para a escolha das ferramentas [23]. 
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2.2.2.3 Eletroerosão 
A eletroerosão tem um papel de bastante relevância na produção de peças para a indústria dos 
moldes. Isto porque, permite remover material em zonas onde uma fresadora não consegue 
remover, permitindo obter peças com maior complexidade. 
Este processo de maquinação utiliza a energia elétrica para remover o material da peça. Desta 
forma, para remover o material é feita uma descarga elétrica que produz energia térmica que 










Este processo possui duas variantes, a erosão por penetração e a erosão por fio. No primeiro 
caso tem-se um elétrodo que vai penetrando na peça, dando origem à remoção do material. No 
segundo o elétrodo tem a forma de um fio. Neste último caso, o elétrodo não tem a forma que 
se pretende imprimir na peça, sendo, por isso, uma técnica complementar do processo de 
erosão utilizada para cortar as peças [7]. 
Eletroerosão por Penetração 
Os componentes principais do processo de erosão são [7]: 
 O elétrodo, geralmente de cobre ou grafite, que possui a forma do material que se 
pretende remover da peça; 
 O dielétrico, que é o líquido condutor que envolve o elétrodo e a peça a maquinar 
sendo o responsável pela condução da energia. 
Neste processo, o material é removido da peça sem que haja contacto entre o elétrodo e a 









Figura 25 – Representação do Gap [7]. 
Figura 24 - Esquema do processo de eletroerosão [25]. 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
18 
Eletroerosão por fio 
Este Processo apenas difere do anterior no elétrodo que, neste caso é um fio com movimento 















A furação é por definição um processo que implica arranque da apara e aplica-se 
normalmente na execução de orifícios cilíndricos (furos), em matérias metálicos ou não 
metálicos. No entanto, nem sempre é necessário haver arranque da apara, isto porque existem 
processos capazes de furar que não envolvem arranque da apara, como se pode ver na figura 










Embora se entada como furação a criação de orifícios, deve distinguir-se as diferentes 
operações, sendo estas apresentadas na figura a baixo, Figura 28. 
Figura 27 – Processos de furação [10] 
Figura 26 - Eletroerosão por fio [25] 
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Na realização de uma operação de furação é necessário determinar os principais parâmetros 
do processo. Esta determinação pode ser feita de forma empírica, através de cálculos, ou 
consultada nos catálogos das ferramentas (sempre que a informação esteja disponível). Assim, 
apresentam-se alguns dos principais parâmetros do processo [10]: 
 Velocidade de corte (Vc); 
 Avanço (Vf); 
 Rotação (u); 











A operação de furação pode dividir-se em duas suboperações: 
 Furação convencional 
 Furação em profundidade 
 
Figura 28 – Tipos de furação [10] 
Figura 29 - Esquema dos parâmetros de corte na furação [10]. 
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Furação convencional 
Esta operação pode ser feita tanto em máquinas manuais como em máquinas automatizadas 
(CNC), as quais se apresentam em seguida, de uma forma esquemática, Figura 30 e Figura 31, 
respetivamente. Importa referir que ambos os métodos implicam o arranque da apara dado 










No caso das máquinas CNC, o investimento no equipamento é muito maior e implica a 
formação contínua dos operadores. No entanto, consegue-se uma produtividade muito maior 
quando comparado com o processo manual [10]. 
 
Ferramentas 
Existem alguns requisitos que as ferramentas utilizadas neste processo devem cumprir, são 
estes [10]: 
 Resistência à compressão; 
 Resistência à flexão; 
 Resistência a quente; 
 Resistência na ligação; 
 Resistência à abrasão; 
 Resistência de gume 
 Outros. 
  
Figura 30 - Esquema de uma furadora manual [10]. 
Figura 31 - Esquema de uma furadora CNC [10]. 
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O que confere as características às ferramentas é o material de que são compostas. Contudo, 
como é natural, nem todas as ferramentas cumprem todos os requisitos, pelo que o objetivo 
deve ser tentar assegurar o maior número destes requisitos na sua construção [10].  
Furação em profundidade 
Chama-se furação em profundidade quando a razão entre o comprimento do furo e o diâmetro 
da ferramenta de corte é pelo menos de 10:1. Este fator torna o processo de furação muito 
mais complexo que as furações convencionais de reduzida profundidade, isto porque, com o 
aumento do comprimento da ferramenta mais difícil se torna garantir a trajetória da mesma. 
Desta forma, neste processo exige-se que as ferramentas/máquinas de diferentes 
características possam assegurar a trajetória dos furos. 
No contexto da indústria de moldes, serve para furar os circuitos do sistema de refrigeração e 
ainda os circuitos do óleo, pelo que se torna numa operação de extrema importância [10]. 
2.2.3 Operações Complementares 
Existem várias operações complementares dos processos que se referiram anteriormente, 
contribuindo todas para o sucesso desta indústria. No entanto, no seguimento desta 
dissertação destacaram-se as operações de mandrilado e de roscar furos, pelo que se definiram 
com maior detalhe neste ponto. 
2.2.3.1 Mandrilar 
Mandrilar é uma operação complementar da furação, cujos objetivos são desbastar ou conferir 
acabamento aos furos cilíndricos ou cónicos.  
As ferramentas utilizadas nas operações de mandrilar designam-se por mandris. Estes 
conferem ao furo a tolerância dimensional e o acabamento superficial desejado, sendo por 
isso uma enorme mais-valia para a qualidade do acabamento e para as precisões dimensionais 
que são necessárias.  
Os mandris podem ser compostos por aço ou carbono, aço rápido ou carboneto.  
Na construção da ferramenta existem fatores de extrema importância, que se enunciam de 
seguida: 
 Aplicação manual ou mecânica; 
 Tipo de mandril; 
 Profundidade do furo; 
 Qualidade de acabamento superficial; 
 Tolerância dimensional pretendida; 
 Resistência; 
 Maquinabilidade do material. 
Normalmente, a vida útil dos mandris é determinada pelo aumento da rugosidade acima do 
limite pretendido, ou por já não se encontrar em condições de conferir ao furo a tolerância 
dimensional pretendida.  
Os mandris podem ser multicortantes ou monocortantes, consoante o número de lâminas 
cortantes que dispõem [10]. 
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Mandris Multicortantes 
Nos mandris multicortantes, todas as lâminas estão em contacto com a peça em simultâneo 







Mandris de gume único 
Neste caso, os mandris apensas possuem um único gume cortante, que pode ser substituído. 
 
2.2.3.2 Ligações Roscadas 
As ligações roscadas têm muita importância nos mais diversos tipos de construção, mas 
destacam-se ainda mais na realização de ligações desmontáveis [11]. 
Assim, pode-se classificar as roscas quanto a sua aplicação, onde se consideram três tipos 
[11]: 
 Rosca de fixação, onde o único objetivo é efetuar a ligação entre duas peças distintas; 
 Rosca de fixação e vedação, onde para além da fixação também tem que garantir a 
estanquicidade entre as partes a ligar; 
 Rosca de transmissão, que é, por exemplo, um parafuso sem-fim. 
Existem ainda três tipos de rosca
1
 predominantes na indústria [11]: 
 Rosca métrica; 
 Rosca Whitworth ou inglesa; 
 Rosca americana. 
Desta forma, consegue-se ter um vasto leque de soluções capazes de satisfazer a várias 
solicitações e exigências do mercado, tornando este processo numa mais-valia para qualquer 
indústria [11]. 
  
                                                 
1
 Todos os tipos de rosca podem ser passo fino ou normal. 
Figura 32 – Exemplo de mandril multicortante [10]. 
Figura 33 – Exemplo de mandril monocortante [10]. 
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Desta forma, pode concluir-se que existem também dois processos fundamentais para a 
abertura de roscas, que são eles [11]: 
 Roscagem Manual (interior ou exterior); 
 Roscagem de Máquina (interior ou exterior). 
Roscagem Interior 
Manual 
No caso da roscagem manual interior, utilizam-se machos manuais e um desandador (Figura 










Os jogos de machos manuais são normalmente constituídos por três machos escalonados, 
estando atribuído a cada um deles uma tarefa [11]: 
 1º macho – desbaste; 
 2º macho – pré-acabamento; 
 3º macho – acabamento. 
Estes diferem entre si no ângulo de inclinação do macho e no número de filetes contantes, isto 
para que, o guiamento do macho no furo seja o mais adequado possível. Estas diferenças 













Figura 34 - Exemplo de um desandador [Imagem do Autor]. 
Figura 35 - Machos manuais [11]. 
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Automática (máquina) 
Neste caso a rosca pode ser obtida através de várias máquinas, como o torno, a fresadora ou 
até máquinas de furar utilizando-se os machos de máquina para rasgar os filetes da rosca, 






Este tem sido um processo que, ao longo dos anos, tem vindo a ser adotado pelas indústrias 
pela sua economia no tempo de execução, pois um único macho faz a abertura da rosca de 
uma só vez.  
Para o sucesso deste processo, as cabeças de roscar (Figura 37) têm tido uma grande 
influência, pois visam compensar e regular o binário da força de rotação exercido pela 








Usualmente, a roscagem exterior é feita no torno, utilizando um buril apropriado, no entanto, 
por vezes, há a necessidade de rasgar os filetes de rosca manualmente. Para tal utilizam-se 
ferramentas um pouco diferentes do processo anteriormente descrito. Neste caso utilizam-se 
[11]: 
 Caçonete (Figura 38); 










Figura 36 - Machos de máquina [Imagem do Autor]. 
Figura 37 - Cabeça de roscar para CNC [11]. 
Figura 38 - Exemplo de uma caçonete [Imagem do Autor]. 
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A lubrificação e a limpeza do material, são dois fatores preponderantes tanto para obter 
maiores taxas de produtividade, como também para obter uma maior durabilidade das 
ferramentas [11]. 
2.3 Conceitos de Gestão 
No presente ponto, apresentam-se alguns dos conceitos que permitiram compreender o 
funcionamento da empresa, a sua postura face ao desenvolvimento, bem como alguns dos 
conceitos que se revelaram importantes na análise dos processos e tomadas de decisão. 
2.3.1 Melhoria Contínua 
“Melhoria contínua: todos os dias, pouco a pouco, haveremos de lá chegar. Esta é a forma 
correta de estar perante a vida, é aceitar a mudança como algo permanente e fazer da 
insatisfação o motor dessa mudança.” (Pinto,4ªE,35) [12] 
2.3.1.1 O que é? 
Oriundo do termo japonês kaizen, que significa “boa melhoria”, o conceito de melhoria visa 
implementar nas instituições uma cultura de permanente melhoria, tendo como base a 
constante insatisfação e uma busca incessante de melhores resultados [12].  
Neste conceito de melhoria, melhorar é caminhar no sentido da perfeição, é reduzir custos e 
aumentar a qualidade dos produtos ou serviços, dando origem a uma maior satisfação dos 
stakeholders (parceiros comerciais) [12]. 
Esta atitude deve ser adotada de forma espontânea para que surta os devidos efeitos, como tal, 
cada pessoa de ma organização deve, em primeiro lugar, ter conhecimento sobre os 
fundamentos deste conceito e quais as vantagens que pode obter com ele [4]. 
Desta forma, pode dizer-se que este conceito assenta em três componentes essenciais [4]: 
 Deve encorajar-se ativamente as pessoas a errar. Numa primeira análise este ponto 
parece contra produtivo, mas, numa empresa em que se punem as pessoas pelos erros, 
o medo de falhar acaba por se instalar, impedindo as pessoas de tentar melhorar. Em 
boa verdade, deve antes ajudar-se a perceber por que motivo o erro ocorreu, evitando 
que este se repita no futuro. 
 Deve incentivar-se as pessoas a identificar os problemas e a soluciona-los. Isto porque 
como se sabe, “quem faz o trabalho é quem melhor o conhece”, como tal, será mais 
fácil à pessoa que concretizou uma tarefa identificar os pontos onde falhou ou que 
ficaram mal feitos. 
 Deve incutir-se nas pessoas o espirito da insatisfação, para que estas procurem e 
identifiquem constantemente novas formas de realizar as tarefas, fazendo com que 
estas se superem constantemente. 
Figura 39 - Porta machos para caçonetes [Imagem do Autor]. 
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Como a maior parte dos conceitos de gestão, também deste não se devem esperar resultados 
rápidos. Este é um conceito que assenta numa evolução gradual, levando a que as melhorias 
surjam gradualmente como se pode ver pela figura seguinte, Figura 40, que representa um 














O ciclo PDCA pode ser descrito da seguinte forma [12]: 
 Plan – definir objetivos a serem atingidos; 
 Do – executar as tarefas tal e qual como foram previstas na etapa anterior; 
 Check – Verificar os resultados e medir desvios; 
 Act – Análise e redução dos desvios. 
Em suma, este é um conceito de planeamento e controlo continuo, visando um 
aperfeiçoamento dos objetivos inicialmente estabelecidos, caminhando no sentido da 
perfeição. 
2.3.2 Análise de Processos 
“O início do conhecimento é a descoberta de algo que não entendemos” (Frank Herbert) [4]. 
2.3.2.1 O que é um processo? 
“A process is any part of an organization that takes inputs and transforms them into outputs 
that, it’s hoped, are of grater value to the organization than the original inputs” (Jacobs, 
13ªE, 144) [13]. 
Isto é, um processo é algo que converte as entradas de uma organização em saídas, dando a 
estas um maior valor que o inicial. Esta conversão traduz-se num acréscimo de valor para o 
produto ou bem que a organização produz e, consequentemente, um acréscimo de valor para a 
empresa. 
Por isso, ter os processos bem desenvolvidos e otimizados constitui um ponto de fulcral 
interesse para qualquer organização. 
Figura 40 - Ciclo de melhoria contínua PDCA [20]. 
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2.3.2.2 O que é a análise de processos? 
A análise de processos é a descoberta de como a organização e os seus processos funcionam 
num dado momento, isto é, fazer uma análise As Is (estado atual) [4]. 
Uma análise de processos deve ser imparcial e levantar o máximo de informação necessária 
para bem retratar os processos. Só com o pleno conhecimento dos processos, é que se pode 
pensar em melhorias, dado que só se podem propor mudanças em algo que conhecemos [4]. 
Em suma, uma análise de processos deve retratar os processos como eles são e não como se 
gostaria que fossem [4]. 
2.3.2.3 Como se faz? 
A análise de processos pode definir-se com três atividades essenciais [4]: 
1. Levantamento de informações; 
2. Modelagem de processos; 
3. Aprovação de modelos. 
 
1 – Levantamento de Informações 
Este é um ponto crucial na interpretação de um processo, pois consiste no levantamento das 
informações sobre o mesmo.  
Importa referir que neste ponto, quando se parte para a análise de processos e este não possui 
um diagrama que o represente, o analista deve iniciar o trabalho levantando as informações e 
os seus recursos [4]. 















É importante também que a quantidade de pessoas envolvidas na análise de um processo seja 
a adequada, isto é, não esteja nem em défice nem em excesso. Pessoas em excesso podem 
conduzir a uma má interpretação das informações e vice-versa [4]. 
Figura 41 - Fluxogramas de informação [13]. 
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2 – Modelagem de Processos 
Quando se moldam processos devem retratar-se dois cenários, sendo imperativo que estes 
sejam retratados em separado. Os dois cenários são [4]: 
 Processo atual (As Is), este ponto pretende retratar o processo tal e qual ele se executa 
no momento da análise. 
 Processo futuro (To Be), neste ponto pretende retratar-se o processo como será, ou 
seja, deve apresentar-se a proposta de melhoria.
2
 
Assim sendo, podemos proceder ao levantamento das informações de duas formas [4]: 
 Top-Down (de cima para baixo) – nesta abordagem, o levantamento dos processos 
faz-se a partir da sua visão mais genérica e com a evolução da análise aprofunda-se 
cada vez mais para se obter um maior detalhe. Esta abordagem é adotada quando o 
trabalho se inicia com entrevistas às camadas hierarquicamente superiores. 
 Bottom-up (de baixo para cima) - neste caso, recolhem-se as informações diretamente 
das pessoas que estão ligadas às atividades de forma mais direta. 
3 – Aprovação dos modelos 
Na aprovação dos modelos devem incluir-se os donos do processo e só depois desta 
aprovação se deve prosseguir com qualquer atividade anterior. 
No fundo, a aprovação do processo consiste no entendimento final de toda a informação 
levantada e analisada anteriormente [4]. 
2.3.3 Cenários estratégicos 
Quando se estuda um processo é importante analisar e entender os cenários estratégicos onde 
estão inseridos. Existem várias ferramentas para o fazer, sendo a análise SOWT uma 
ferramenta bastante comum nesta área. 
A sigla SOWT resulta das primeiras letras das palavras inglesas que definem esta análise, 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats) [4]. 
Esta análise avalia os cenários de negócio sob uma perspetiva interna (Forças e Fraquezas) e 
uma perspetiva externa (Oportunidades e Ameaças). [4] 
Perspetiva Interna [4] 
 Pontos Fortes (Strengths), pretende evidenciar as valências das organizações em 
relação aos concorrentes, como por exemplo, produtos inovadores e exclusivos, 
disponibilidade de recursos financeiros, uso de tecnologias de vanguarda. 
 Pontos Fracos (Weaknesses), pretende evidenciar o que está mal e pode ser melhorado, 
como por exemplo, tecnologias obsoletas, falta de recursos, equipas pouco 
especializadas. 
  
                                                 
2
 Deve ter-se em atenção para não se representar o processo como deveria ser, esta caracterização não é um 
should be, mas sim um To Be, como tal, é imperativo que este seja apresentado dessa forma. 
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Perspetiva Externa [4] 
 Oportunidades (Opportunities), pretende considerar novas tendências de mercado, 
busca de novos parceiros e perspetivas económicas, ou seja, pretendem retratar pontos 
de potencial crescimento. 
 Ameaças (Threats), pretende identificar pontos exteriores à organização que possam 
trazer perdas, como por exemplo, empresas concorrentes com produtos a preços 
inferiores, mudanças políticas, entre outras. 
Com esta análise, uma organização consegue ter as orientações necessárias para estabelecer 
estratégias e definir o rumo a seguir [4]. 
Uma forma de apresentar os resultados desta análise é em tabela, como se pode ver na figura 


















Figura 42 – Representação da análise SOWT [21]. 
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3 Estado atual da MDA 
Neste capítulo pretende dar-se a conhecer o cenário atual da MDA, relativamente à produção 
de um molde e a sua organização. Apresentar-se-á a realidade dos vários setores e atividades 
envolvidas na produção de um molde.  
3.1 Organização da Empresa 
A MDA é composta por duas unidades industriais de dimensão diferente, cuja separação é 
meramente física. Tanto os seus layout’s como os métodos de trabalho são em tudo 
semelhantes, apenas diferindo a capacidade de produção entre uma e outra. É por isto, 
adequado falar da MDA como um todo e não como empresas distintas. 
Assim sendo, o layout da MDA, Figura 43, possui 3 naves, onde se localiza a produção da 
empresa e onde é trabalhado o aço até que o molde esteja pronto para o embarque. Na 
periferia das naves encontram-se o departamento de metrologia, onde se faz o controlo 
dimensional dos moldes e dos seus componentes, bem como, a calibração dos componentes 
de medição da empresa; departamento de manutenção, responsável pela manutenção de 
máquinas e equipamentos da MDA; departamento de gestão da produção, onde se planeia e 
prepara toda a produção do molde e componentes; departamento de preparação do trabalho, 
onde se preparam todos os programas de maquinação a 2D e 3D; o departamento de gestão do 
processo, responsável por melhorar o processo produtivo da empresa; departamento 
DES/DED, responsável por projetar o molde na sua totalidade; departamento de gestão de 
projeto, onde se faz a interface entre a MDA e o cliente e o departamento administrativo, que 
gere e administra todos estes órgãos da empresa. 
 
  
Figura 43 - Layout das fábricas da MDA. 
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O processo produtivo da empresa é classificado como job shop. Esta terminologia é utilizada 
para designar um processo onde são produzidos elevados números de artigos diferentes, por 
norma, em pequenas quantidades e geralmente de acordo com determinadas especificações do 
cliente.  
3.2 Análise SWOT 
A análise que se segue tem como objetivo efetuar uma síntese das análises internas e externas, 
ou seja, fazer um diagnóstico do estado da empresa, que permitirá o enquadramento com a 





















3.3 O Produto 
O produto (Molde), exige a cooperação dinâmica de todos os sectores da empresa, para fazer 
cumprir todos os prazos impostos pelo cliente sem colocar em causa a qualidade e fiabilidade 
do produto. 
Atualmente, em média, a MDA produz cerca de 63 moldes por ano e atendendo ao facto de 
que a empresa possui 8 bancadas, implica que em média cada bancada consiga fazer 8 moldes 
por ano.  
  
Notoriedade da marca SIMOLDES no mercado nacional e 
internacional. 
Disponibilidade de tecnologia capaz de garantir a qualidade do 
produto. 
Colaboradores com experiência e elevado grau de conhecimento 
da técnica. 
Inovação e otimização dos processos 
Consciência e preocupação ambiental da empresa. 
Empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.  
Controlo metrológico. 
Empreendedorismo da gestão de topo. 
 
Elevada resistência à mudança e à transferência de 
conhecimentos. 
Fluxo de informação com falhas.  
Time to market elevado. 
Inexistência de Sistema de Informação. 
Ambiente fabril desordenado e de difícil limpeza. 
Planeamento ineficiente: incumprimento de prazos> custos 




Ser uma marca europeia que continua a produzir na Europa. 
Excelente relação com as principais marcas de automóveis. 
Poder de compra dos países emergentes  
Encerramento e dificuldades de empresas no contexto Europeu. 
Aposta em serviços especializados.  
 
Escalada dos preços da matéria-prima. 
Crise económica global. 
 Redução dos prazos de entrega. 
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Do fluxograma seguinte, Figura 44, pode ver-se a ligação dos vários setores da empresa na 







Figura 44 - Fluxograma de informação da MDA [22]. 
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Todos eles trabalham para que todos os prazos sejam cumpridos, todas as especificações 
sejam verificadas e para que no final o produto resultante desta cooperação satisfaça o cliente 
e as suas necessidades. 
3.3.1 Conceção e desenvolvimento do produto 
O processo de produção de um molde inicia-se no departamento comercial, onde se estabelece 























Numa primeira fase são recebidos os pedidos de orçamento. São enviados para a empresa os 
desenhos (ficheiros tridimensionais ou banda) e especificações do projeto para que a empresa 
possa avaliar o mesmo. Desta avaliação, onde são debatidos os requisitos do projeto, resulta 
um “Registo Preliminar de Molde”, que será também enviado ao responsável do Grupo pela 
orçamentação, juntamente com os elementos complementares que definem a peça molde. 
Com estas informações, consegue-se estimar o preço do molde, bem como o seu tempo de 
Figura 45 - Fluxograma das atividades do Departamento de Conceção e 
desenvolvimento [22]. 
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execução. Após a avaliação do processo, com estes dados em mão, é enviado ao cliente o 
orçamento estabelecendo os requisitos contratuais para a execução do projeto: preço, prazo, 
requisitos técnicos ou referência a documentos técnicos que os referem. Será emitido um novo 
“Registo Preliminar do Molde”, se o cliente solicitar alguma alteração ao projeto. 
Após a adjudicação do projeto, é emitida uma encomenda para o departamento comercial, é 
atribuído um número de molde e criada a “Ficha Técnica do Molde”, contendo toda a 
informação necessária para o projeto arrancar. Esta “Ficha Técnica do Molde” e todos os 
outros elementos técnicos adicionais enviados pelo cliente são enviados para o departamento 
de conceção e desenvolvimento do produto onde é utilizado o vasto “Know How” da empresa, 
apresentando propostas de melhoria da peça para que a sua factibilidade seja assegurada, 
evitando surpresas a nível produtivo numa fase mais avançada do projeto. 
O departamento de desenvolvimento e conceção do produto é auxiliado pelo Gestor de 
Projeto, que faz o acompanhamento do projeto desde a sua adjudicação até ao fim da vida útil 
do molde. Este faz a interface entre o cliente e o departamento, podendo, assim, esclarecer as 
dúvidas na execução do projeto. 
Durante todo o projeto podem ser solicitadas, pelo cliente, alterações ao projeto. Para tal, será 
criado um “Orçamento de Alteração”, onde é avaliada mais uma vez a factibilidade da 
alteração em causa, bem como os custos a que esta estará sujeita. 
3.3.2 Planeamento da Produção 
Quando os componentes do molde atingem o seu estado de modelação 3D final, são 
encomendados os materiais e planeada a sua execução. Estes pontos ficam a cargo do 
departamento de compras e do departamento de gestão da produção. 
Todo o planeamento da produção é feito pelo gestor de produção, recorrendo à sua 
experiência profissional para prever o tempo de execução das várias tarefas bem como o local 
onde serão feitas. Esta informação é depois calendarizada no software Microsoft Project, onde 
as operações são sequenciadas por precedências com o objetivo de minimizar o caminho 




Figura 46 - Exemplo de um plano de produção de um molde do Grupo. 
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3.3.3 Produção 
3.3.3.1 Preparação do trabalho, Maquinação, Erosão 
Por sua vez, o departamento de preparação do trabalho fornece toda a programação para as 
peças em 3D utilizando o software Power Mill ou ficheiros 2D para componentes mais 
simples. Ambos são necessários para a maquinação dos blocos de aço e também os programas 
usados para a furação de águas, neste caso utilizando o software RTM. 
 Maquinação 3D – operação de maquinação em volumes e formas 
 Maquinação 2D – abertura de alojamentos para guias prismáticas, guias 
inclinadas, fixação de corrediças, placas de pressão… 
Este processo é composto por diversas operações, entre as quais: o desbaste, re-desbaste, pré-
acabamento, acabamento, furação de águas, marcação de componentes… Todas estas 
operações têm como objetivo produzir todos os componentes do molde, desde o maior ao 
mais pequeno, todos com tolerâncias dimensionais extremamente apertadas, para que, 
finalmente, o molde comece então a ganhar a sua forma final, Tabela 1. 
Tabela 1 – Sobre espessuras de Maquinagem. 
 
 Estes setores voltam a intervir no mesmo componente caso este seja alvo de alterações, danos 
ou eventuais erros que possam ter ocorrido durante a fase de maquinação. 
Todas as máquinas têm características construtivas que lhes conferem maior aptidão para 
certas operações. Algumas dessas características são: 
 Binário; 
 Velocidade de rotação; 
 Número de eixos; 
 Referência da ferramenta; 
 Dimensões úteis da máquina; 
 Carrossel e número de posições das ferramentas; 
 Carga máxima; 
 Tipo de comando (FIDIA, HEIDENHAN,SELCA); 
 Precisão. 
Tendo em conta estas características e as ferramentas a utilizar é de extrema importância 
utilizar os parâmetros adequados para o conjunto máquina ferramenta em questão. Primeiro 
para garantir a qualidade do trabalho e em segundo para assegurar que a vida útil da 
ferramenta se aproxima da teórica. Estes parâmetros são fornecidos pelo fabricante das 
ferramentas ou calculados. 
  
Desbaste Re-Desbaste Pré-acabamento Acabamento 
+ 1 mm + 0,35 mm + 0,15 mm Cota 
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O setor da Erosão é um sector crucial dado que realiza operações como abertura/acabamento 
de frisos, grelhas, etc em zonas que a CNC não tem acesso. 
Na erosão volumétrica a ferramenta utilizada é o elétrodo, obtido por maquinação em CNC, 
pode ser em grafite ou cobre, e possui a forma da zona a erodir. A maquinação dos elétrodos é 
feita através do software Work-NC. 
É também necessário controlar alguns parâmetros para que o resultado final seja o pretendido: 
 GAP – distância necessária entre a parede da peça para existir um arco elétrico. 













3.3.3.2 Ajustamento, montagem e afinação 
Quando os componentes principais do molde estão prontos, seguem para as bancadas. Estas 
são o setor responsável pelo ajustamento e afinação de todos os componentes do molde que lá 
chegam de forma isolada, mas que, após estas operações se “transformam” numa única peça, 











Figura 47 - Exemplo de erosão [Imagem do Autor]. 
Figura 48 - Setor das bancadas da MDA [Imagem do Autor]. 
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De uma forma muito resumida, pode-se dividir as tarefas desempenhadas nas bancadas em 2 
grandes grupos: 
a) Ajustamento de componentes – neste ponto engloba-se o ajustamento de todos os 
componentes do molde (veios, movimentos, componentes…); 
b) Ajustamento do molde – aqui faz-se a vedação da linha de junta do molde, feita nas 
prensas; 
a) Ajustamento de componentes 
A operação de ajustamento consiste em ajustar o componente ao alojamento a que está 
destinado. O ajustamento serve para eliminar as cristas deixadas pela maquinação das CNC, 
que, por vezes, impossibilitam o perfeito ajustamento do componente. 
Para ajustar o componente à caixa usa-se tinta de zarcão, para marcar o componente ou a 
caixa e, um material abrasivo (retificador pneumático, lima ou pedra) para retirar o material 
em excesso. A tinta de zarcão indica ao operador as zonas onde tem que retirar o material. 
Quando se insere o componente não pintado no local pintado este vai ficar em contacto 









Quando já não existir material em excesso, todas as faces do componente estarão em contacto 
com a caixa, como tal, todas as faces estarão pintadas e dá-se por concluída a operação. Na 
figura seguinte, Figura 50, pode ver-se um exemplo de um componente acabado de ajustar, 











Figura 49 - Exemplo de ajustamento de componentes [Imagem do Autor]. 
Figura 50 - Componente acabado de ajustar [Imagem do Autor]. 
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O fluxograma seguinte, Figura 51, representa o método utilizado atualmente para ajustar 
componentes. 
  
Figura 51 - Fluxograma a operação de ajustamento de componentes [Imagem do 
Autor] 
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b) Ajustamento do molde  
O ajustamento do molde é feito na prensa utilizando técnicas e ferramentas semelhantes às do 
ajustamento de componentes mas, neste caso, o ajustamento é do molde e da zona de vedação 
do molde. Esta operação tem como objetivo que ambas as superfícies de vedação (do macho e 
da cavidade) fiquem em contacto para evitar rebarbas na peça. Na Figura 52, podemos ver um 















Como as pressões a que o molde vai estar sujeito durante todo o processo de injeção são 
muito elevadas, o ajustamento da junta de vedação é feito com o auxílio de uma prensa 
hidráulica para aproximar a carga de fecho da máquina de injeção. Um exemplo do 











Figura 52 - Macho apertado na prensa para operação de ajuste [Imagem do Autor]. 
Figura 53 - Molde a ser ajustado na prensa [Imagem do Autor]. 
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3.3.5 Metrologia 
No setor da metrologia faz-se o controlo dimensional de todo o molde. Este setor, de elevada 
importância para a garantia de qualidade de todo o processo, intervém sempre que é 
requisitado para tal. Faz o controlo dimensional tanto de componentes de pequena dimensão, 
como dos de maior dimensão. Para além disso está também apto a fazer a calibração de todos 
os aparelhos de medição internos e a medir a dureza dos aços utilizados na produção do 
molde. 
Para além de fazer o controlo dimensional dos moldes, o departamento de metrologia também 
















Figura 54 - Exemplo do controlo dimensional a um levantador [Imagem do Autor]. 
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4 Caracterização do Processo Atual das Bancadas “As Is”  
4.1 Introdução 
No presente capítulo pretende-se descrever a situação atual das bancadas (“As Is”). Identificar 
e caracterizar o processo produtivo das bancadas e, se possível, identificar algumas situações 
problemáticas. 
Para poder fazer o levantamento de todas as tarefas desempenhadas pela bancada foi 
necessário trabalhar no local, em proximidade com todas as tarefas. Devido à enorme 
diversidade de tarefas desenvolvidas nas bancadas, optou-se por descrever o processo das 
bancadas de uma forma esquemática, recorrendo a fluxogramas, que pretendem dar uma ideia 
sequencial das operações/atividades desempenhadas.  
Identificaram-se os pontos críticos da bancada, isto é, pontos onde a bancada demora mais 
tempo que o necessário ou pontos que não deviam ser da responsabilidade da bancada.   
4.2 Processo Geral da Bancada 
Para obter um maior detalhe de todo o processo de bancada, optou-se por dividir o 
fluxograma em 3 partes, no entanto, todo o processo está ligado entre si não havendo 
independência entre as várias partes. Desta forma, o processo da bancada atualmente é 
representado pelas figuras seguintes, Figura 55, 56 e 57, que apresentam um fluxograma do 
processo. 
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Figura 55 - Fluxograma da bancada parte 1 [Imagem do Autor]. 
Figura 56 - Fluxograma da bancada parte 2 [Imagem do Autor]. 
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Como facilmente se pode observar através dos fluxogramas, existe uma elevada quantidade de 
atividades desenvolvidas pela bancada, sendo que a maior parte delas estão apresentadas de 
forma resumida.  
De uma forma geral, todas as tarefas demoram bastante tempo até se poderem dar por 
concluídas. Isto deve-se ao facto de, praticamente todas serem iterativas, ao elevado peso dos 
componentes, à necessidade de serem manuseados com o auxílio da ponte rolante (nem 
sempre se encontra disponível no momento necessário) e à elevada complexidade das 
operações e componentes envolvidos. 
Após o levantamento das macro atividades desenvolvidas nas bancadas, foram definidas, em 
conjunto com a direção de produção as atividades críticas que serão alvo de uma análise mais 
detalhada nos pontos seguintes. 
  
Figura 57 - Fluxograma da bancada parte 3 [Imagem do Autor]. 
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4.3 Levantamento e caracterização das operações da bancada 
Neste ponto fez-se a caraterização de várias atividades desempenhadas pela bancada. A forma 
como são apresentadas não é sequencial, sendo o objetivo retratar a situação atual das 
atividades em questão. 
4.3.1 Ligações Roscadas  
Neste ponto, temos duas situações. Por um lado, tem-se os furos que vêm completamente sem 
roscar e são roscados na sua totalidade na bancada. Por outro, tem-se os furos que vêm 
parcialmente roscados da CNC e a rosca tem que ser finalizada na bancada.  
No Primeiro caso, observou-se que acontecia em furos para roscas compreendidas entre o M4 
e o M8. Neste caso usa-se um desandador e 3 machos (1º mancho, 2º macho e 3º macho) ou, 
como alternativa, usa-se uma máquina pneumática ou uma aparafusadora de bateria com os 3 
machos.  
No segundo caso, observou-se o que acontecia nos furos com diâmetros superiores, 
implicando que a correção da rosca seja feita exclusivamente recorrendo ao desandador 
manual com os 3 machos. Esta é uma tarefa que regra geral envolve um elevado esforço para 
o operador, pois quanto maior é a rosca, maior é o binário necessário para rasgar um fio da 
rosca. 
Ambos os pontos são problemáticos para a bancada. No primeiro caso, pela grande 
quantidade de roscas compreendidas nas métricas referidas e no segundo, pelo elevado 
esforço físico exigido ao operador e consequentemente o elevado tempo associado a esta 
tarefa. 
Embora através de uma observação mais atenta se possa concluir que os tempos associados 
tanto a um caso como ao outro são muito elevados, não foi possível analisar em profundidade 
ambas as situações, optando-se por analisar o primeiro caso de uma forma mais detalhada 
com o objetivo de retratar a situação atual e tentar perceber se será um ponto passível de 
intervenção. 









Assim, para caraterizar a situação atual procedeu-se da seguinte forma: 
a) Analisar as listas de peças para perceber quais as métricas de parafusos mais usadas; 
b) Determinar as quantidades das métricas por molde e quantidade de furos por ano; 
c) Caraterização dos métodos atuais; 
d) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada; 
e) Identificar pontos críticos. 
Figura 58 - Exemplo dos vários métodos de abrir roscas existentes [Imagem do Autor]. 
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a) Análise da lista de peças dos Moldes 
Analisaram-se as listas de peças de 3 moldes diferentes, de onde resultou a Tabela 2. 
Tabela 2 - Quantidade de furos roscados na bancada. 
 
Importa dizer que, nas métricas M8 e M10 apenas 15 % dos furos são roscados na bancada, os 
restantes são roscados nas máquinas CNC. 
b) Determinar as quantidades das métricas por molde e quantidade de furos por ano 
Assim, recorrendo à Tabela 2, fez-se uma média das quantidades de furos roscados na 
bancada, com o intuito de perceber quantos furos se roscam em média por molde para cada 
métrica. Isto pode ver-se na Tabela 3. 
Tabela 3 - Média das quantidades de furos roscados por molde e por ano na bancada. 
Tipo Média/molde Média/ano 
M4 75 4725,00 
M5 39 2478,00 
M6 291 18 333,00 
M8 12 749,70 




Como foi dito anteriormente, produzem-se aproximadamente 63 moldes por ano, o que leva a 
que os valores das quantidades de furos roscados totalmente na bancada por ano assumam 
valores tão elevados.  
  
 Parafusos Furos p/ roscar 
Molde Tipo Quantidade Diâmetro 
(mm) 






M4 36 3,25 M4 36 100 36 
M5 28 4,25 M5 28 100 28 
M6 156 5,25 M6 156 100 156 
M8 70 6,75 M8 70 15 11 






M4 66 3,25 M4 66 100 66 
M5 42 4,25 M5 42 100 42 
M6 365 5,25 M6 365 100 365 
M8 44 6,75 M8 44 15 6,6 






M4 123 3,25 M4 123 100 123 
M5 48 4,25 M5 48 100 48 
M6 352 5,25 M6 352 100 352 
M8 124 6,75 M8 124 15 19 
M10 228 8,5 M10 228 15 34 
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Da Tabela 3, facilmente se percebe que a métrica M6 se destaca das restantes, sendo esta 









Como se pode ver nos gráficos apresentados na Figura 59, a métrica M6 representa 66% dos 
furos roscados totalmente na bancada, portanto, a restante análise da situação será baseada 
nesta métrica. 
c) Caraterização dos métodos atuais 




























M4 M5 M6 M8 M10






Percentagem de furos roscados na 






Figura 60 - Fluxograma da roscagem dos furos na bancada. 
Figura 59 - Gráficos referentes às quantidades e percentagem de furos roscados na 
bancada. 
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Como se pode ver no fluxograma anterior, este é um processo bastante iterativo. Isto porque 
para cada furo roscado na bancada é necessário passar 3 machos diferentes. 
d) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada 
Durante cerca de 3 semanas, recolheram-se dados sobre esta métrica em situações reais, com 
o intuito de contabilizar a quantidade de furos roscados em 4 moldes para melhor 
compreender o processo de roscagem dos furos na bancada, como se pode ver na Tabela 4.  



















2255 M6 novos 1º, 2º e 3º Pneumático Ferg 12 13,89 74 1,16 
2266 M6 usados 1º, 2º e 3º Manual Ferg 16 80 46 5,00 
2252 M6 usados 1º, 2º e 3º Manual Ferg 102 540 102 5,29 
2253 M6 novos 1º, 2º e 3º Manual Ferg 70 330 70 4,71 
       Σ 292  
 
Desta forma, pode-se verificar que foram utilizados dois procedimentos diferentes para abrir a 
rosca, num caso a máquina pneumática e em 3 das outras situações o manual. Na Tabela 5, 
faz-se uma análise dos tempos médios por furo para cada procedimento utilizado e estima-se 
uma percentagem de utilização para cada um deles. 
Tabela 5 - Tempos médios por furo e percentagem de uso por processo. 
  
Manual Pneumático 
Tempo médio por furo (min) 5,00 1,16 
Total de furos 218,00 74,00 
Percentagem (%) 74,66 25,34 
 
A tabela anterior, permitirá definir a situação atual do processo de roscar os furos M6. Uma 
vez que, segundo as informações recolhidas na empresa, o preço de hora-bancada é de 15€/h, 
pode-se então quantificar os gastos de tempo e dinheiro anuais na execução desta atividade. 
Dados: 
- 63 Moldes por ano 
- 15€/h (hora-bancada) 
- Pneumático → tempo médio de 1,16 min por furo → 25% de utilização por ano. 
- Manual → tempo médio de 5,00 min por furo → 75% de utilização por ano. 
- Furos M6 roscados por ano 18 333  
Com base nestas informações procedeu-se à definição do estado atual da atividade de 
roscagem, como se pode ver na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Estado atual dos furos roscados na bancada (M6). 
 
A partir da Tabela 6 verifica-se que atualmente são utilizadas 1 234 horas o que implica um 
custo de 18 510 euros na roscagem de furos M6. 
e) Identificar pontos críticos 
O processo manual é bastante mais demorado que o pneumático, no entanto, atualmente, este 
tem a maior taxa de utilização (75%). Analisando os tempos médios de roscagem por furo, 
pode dizer que existe aqui uma forte possibilidade de melhoria, sendo que se neste momento o 
processo utilizado fosse exclusivamente o pneumático os valores obtidos seriam: 
 354 horas por ano para roscar todos os furos M6; 
 5 316 € por ano para roscar todos os furos M6. 
.Assim, o método manual é um ponto crítico nesta operação. 
4.3.2 Mandrilar furos  
Em toda a cadeia produtiva as tolerâncias apertadas são uma realidade e os furos não são 
exceção. Na sua grande maioria, os furos têm que validar a tolerância H7
3
 e, como tal, nas 
situações em que a CNC não consegue garantir esta tolerância estes são retificados na 
bancada utilizando um mandril manual. 
Esta é uma tarefa de enorme responsabilidade pois pode acarretar custos consideráveis, uma 
vez que normalmente, estes furos servem para alojar casquilhos ou veios, no caso dos últimos 
com deslizamento e caso as tolerâncias não sejam verificadas podem surgir rebarbas na peça 
ou outro tipo de problemas. Estas situações têm de ser corrigidas e normalmente a sua 











                                                 
3
 Anexo A : Tolerâncias dimensionais entre furos e veios [24] 
Utilização Furos M6/ano Tempo (min)/furo Tempo (h)/ano Tempo (min)/furo 
Total 18 333.00 
  
4,04 Manual (75%) 13 749,75 5,00 1 146,45 
Pneumático (25%) 4 583,25 1,16 88,42 
   
Σ 1 234,87 
 
Figura 61 - Exemplo de uma operação de mandrilagem [Imagem do Autor]. 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
49 
Casquilhos 
Os casquilhos, Figura 61 por dois motivos principais. O primeiro prende-se com as 
propriedades mecânicas do material de que é feito (CB3). Este material possui uma dureza 
inferior à do aço e, como tal, a haver desgaste, ocorre no casquilho e não no veio, sendo a 
substituição do casquilho mais fácil e menos dispendiosa. Para além disso, o deslizamento 
entre o veio e o casquilho é “auto lubrificado”, devido às propriedades dos materiais em 
questão. O segundo motivo, é uma opção construtiva, Figura 62, com o objetivo de garantir as 
tolerâncias dimensionais exigidas para um ajustamento deslizante (H7/g6)
4
, em zonas que não 


















Veios sem casquilho 
Existem situações onde os veios deslizam diretamente no furo, como é o caso dos extratores 
tubulares e dos extratores da peça. Em ambos os casos, os furos e os veios têm que cumprir a 
tolerância H7/g6, para que, quando sujeitos às elevadas pressões de injeção não se infiltre 
material dando origem a rebarbas na peça, que levará à abertura de um ponto de correção no 
relatório de ensaio e consequente arranjo na bancada. A correção deste problema pode 
acarretar custos elevados. 
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 Anexo A : Tolerâncias dimensionais entre furos e veios [24]. 
Figura 62 - Exemplo de casquilhos para utilizar num molde [Imagem do Autor]. 
Figura 63 - Exemplo da utilização de casquilhos [Imagem do Autor]. 
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Para caraterizar a situação atuou-se da seguinte forma: 
a) Análise visual; 
b) Contacto com os chefes de bancada; 
c) Caraterizar zonas das peças que envolvam mandrilados; 
d) Caraterização dos métodos atuais; 
e) Caraterização dos problemas atuais; 
f) Consequências dos problemas. 
a) Análise visual 
Num primeiro momento, fez-se uma inspeção visual para verificar o estado do acabamento do 













b) Contacto com os chefes de bancada 
Realizou-se um inquérito informal a todos os chefes de bancada, com o intuito de analisar os 
principais problemas associados aos mandrilados.  
Foi consensual a opinião destes quanto as zonas criticas, sendo estas: alojamento de veios 
para movimentos e levantadores, extratores de canal e tubulares. 
  
Figura 64 - Furo mandrilado com mau acabamento [Imagem do Autor]. 
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c) Caraterizar zonas das peças que envolvam mandrilados 
Na análise do processo dos mandrilados definiram-se 2 grupos, consoante a aplicação de 
casquilhos ou não: 
c1) Componentes sem casquilho 
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c2) Componentes com casquilho. 
























Dimensão do Acessório / Casquilho 
Extratores de 
canal 
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Extratores 
tubulares 
Figura 65 – Exemplo de zonas sem casquilho. 
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Na Figura 66, apresentam-se alguns detalhes técnicos dos casquilhos utilizados nos 













d) Caracterizar os métodos atuais 
Nas tabelas 9 e 10 caraterizaram-se os métodos, as estratégias e as ferramentas de maquinação 
das zonas identificadas.  





Estratégia / atividades Ferramenta 
Alojamento bicos do 












- 0,5mm ou Ø
final 
- 0,2mm ) broca normal / broca 
rápida 
 
3 - mandrilar i. mandril cónico 
  
ii. mandril direito 
 
2- Sem furo prévio 
pela traseira 
 
1 - abrir caixa fresa tórica MD 
 






- 0,5mm ou Ø
final 
- 0,2mm ) broca normal 
 
4 - mandrilar i. mandril cónico 
  
ii. mandril direito 
 
3- Zonas de difícil 
acesso 
 
1- fresar (+ forte 0,5 mm) fresa tórica MD 
 
2- retificar com fresa até à cota mandril 
Alojamento de 
extratores tubulares 
/ extratores de peça 
 
Para qualquer ø 
 
1 - abrir caixa (superfícies inclinadas) Fresa tórica MD 
 






- 0,5mm ou Ø
final 
- 0,2mm ) Broca normal / broca 
rápida 
 
4 - mandrilar i. mandril cónico 
  
ii. mandril a direito 
Casquilhos de extrator de canal 
Casquilhos para guias principais Casquilhos para veios 
Figura 66 - Detalhes técnicos dos casquilhos utilizados [14]. 
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Tabela 10 - Metodologias e estratégias (continuação). 
Componentes com 
casquilho  
Metodologias Estratégia / Actividades Ferramenta 
Extratores de canal 
 
Para qualquer ø 
1 - abrir caixa fresa tórica MD 









broca normal / broca rápida 
4 - mandrilar i. mandril cónico 
 
ii. mandril direito 
Guias Principais 
 
Para qualquer ø 
1- furar com broca com ø mais próximo 
(no máximo ø broca < 0,5mm ø final do furo) 
broca Harter ou Hertel 
2- alargar o furo (ocasional) fresa 





Para ø até 42 mm 
1 - abrir caixa fresa tórica MD 
2- pontear fresa de ponto 
3- furar (ø final do furo + 0,05 mm) broca canhão / broca pastilha 
4 – Retificar (comprimento < 250mm) multibore 
5 – Retificar (comprimento > 250mm) Mandril coroa 
 
Para ø > 42 mm 
1- abrir caixa  fresa 
2- furo piloto H7 broca pastilha + multibore 
3- abrir furo fresa 




Para ø até 40 mm 
1 - abrir caixa 
fresa tórica MD 
1 placa 
2- pontear fresa de ponto 
3- furar (ø broca < 0,5mm ø final do furo) broca canhão 
4 - mandrilar mandril direito 
5 - retificar multibore 
2 placas 
 
Para ø > 40 mm 
1 - abrir caixa fresa tórica MD 
2- pontear fresa de ponto 
3- furar (ø broca < 0,5mm ø final do furo) broca normal 
4- retificar multibore 
5- retificar multibore 
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e) Caraterização dos problemas 
A caraterização dos problemas fez-se para as mesmas zonas definidas anteriormente, 
definindo-se para estas os problemas mais relevantes. 
A. Nos mandrilados de componentes sem casquilhos, como os extratores das peças, 
tubulares e alojamentos dos bicos de injeção, os problemas caraterizam-se por: 
I. Rugosidade da superfície – má qualidade no acabamento superficial; 
II. Furos ovalizados e desviados; 
III. Furos fora da tolerância; 
IV. Aparecimento de rebarbas na peça plástica; 
 
B. Nos mandrilados de componentes com casquilhos, os problemas mais evidentes são: 
V. Furos com folga no caso dos extratores de canal; 
VI. Aparecimento de rebarbas na peça plástica; 
VII. Furo do alojamento do casquilho afunilado, situação evidente em machos 
com veios muito compridos. 
f) Consequências dos problemas 
Na Figura 67, apresentam-se as consequências inerentes aos problemas identificados. Como já 




Figura 67 - Consequências dos problemas dos mandrilados. 
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4.3.3 Afinar Veios 
A operação de afinar veios pode dividir-se em 2 etapas: 
 Ajustar o veio ao componente; 
 Ajustar o comprimento do veio. 
Numa primeira análise, a última etapa parece desnecessária pois o comprimento do veio 
deveria ser o do modelo 3D. No entanto, por diversos fatores inerentes à maquinação dos 
diferentes componentes, por vezes, o comprimento do furo para o veio não é exatamente o 







Para caraterizar a situação atuou-se da seguinte forma: 
a) Caraterização dos métodos atuais; 
b) Identificação dos pontos críticos; 
c) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada. 
a) Caraterização dos métodos atuais 
O método global utilizado atualmente para afinar veios segue os fluxogramas apresentados 
nas Figuras 69 e 70.  
Figura 69 - Ajustamento do veio ao componente. 
Figura 68 - Exemplo de um componente com taco de alumínio [Imagem do Autor]. 
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b) Identificação dos pontos críticos 
Das duas etapas apresentadas anteriormente, considera-se a segunda etapa mais crítica. Isto 
porque os métodos para obter os comprimentos dos veios são bastante rudimentares e 
intuitivos, sendo inadequados para a precisão das medições pretendidas. 
Pode-se dividir o tipo de veios em duas categorias: 
 Veios para Levantadores (sem inclinação) 
 Veios para Movimentos (com inclinação) 
Quando se trata de afinar os veios do levantador, o processo é relativamente simples, pois não 
têm inclinação. No entanto, para os veios para movimentos o mesmo já não se verifica, neste 
caso o processo é bastante complicado, uma vez que os veios são inclinados. 
  
Figura 70 – Ajustamento do comprimento dos veios. 
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Em ambos os tipos de veios, são várias as dificuldades observadas para obter o seu 
comprimento: 
 Acesso ao interior do furo extremamente reduzido; 
 Dimensões dos veios não são padronizadas; 
 Peso dos componentes onde os veios estão alojados; 
 Alojamentos dos veios não são padronizados. 
Isto leva a que não seja possível estabelecer um padrão, nem definir um leque de situações 
finitas para as medições. Como tal, cada afinação do comprimento torna-se um caso 
particular, levando a que os métodos apresentados anteriormente sejam adaptados de acordo 
com a situação. 
c) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada 
Assim sendo, pode dizer-se que, atualmente, existem fundamentalmente dois métodos de 
determinação do comprimento dos veios: um para os levantadores e outro para os 
movimentos. No entanto, ambos podem sofrer alterações consoante a situação em questão. 








Figura 71 - Exemplo de um veio com movimentos [Imagem do Autor]. 
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Observou-se que, com os métodos atuais as medições efetuadas são muito pouco precisas, isto 
justifica o facto de os métodos serem extremamente iterativos. Estes fatores levam a que o 
processo seja bastante demorado como se pode ver na tabela seguinte, Tabela 11.  









Durante a montagem do molde fazem-se algumas verificações com o intuito de garantir que 
tudo funcionará corretamente. São operações de certa forma simples, no entanto, são também 
operações de elevada responsabilidade.  
Duas das verificações que se fazem são: 
 Sistema de extração 
 Caudais e fugas 
Verificar sistema de extração 
A verificação do sistema de extração é feita na bancada, recorrendo a uma bomba de óleo, que 
o faz avançar, Figura 72, possibilitando que os operadores percebam se o sistema está a 
funcionar corretamente e se todos os extratores e movimentos estão a seguir a cinemática do 















Recursos necessários Tira-Fundos 
Componentes envolvidos Macho / Levantadores/ Movimentos/Veios 
Tempo (h)/ molde 30 
Tempo (h)/ ano 1 890 
Figura 72 - Bomba do óleo e sistema de extração levantado [Imagem do Autor]. 
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Verificar fugas e caudais 
Esta verificação, Figura 73, é de extrema importância para o molde, pois influenciará 
diretamente o tempo de ciclo do molde, dado que pode implicar um maior ou menor tempo de 
abertura do molde, mas também influencia diretamente o tempo de vida do molde pelo efeito 











Para caraterizar a situação atuou-se da seguinte forma: 
a) Caraterização dos métodos atuais; 
b) Identificação dos pontos críticos; 
c) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada. 
a) Caraterização dos métodos atuais 
É na verificação das fugas e caudais que atualmente se perde mais tempo. Esta verificação é 
feita separadamente, pois a bancada não reúne equipamento adequado para que se possam 
medir os caudais quando se verificam as fugas. Ou seja, enquanto o molde está na bancada, 
verificam-se as fugas nos vários componentes do molde utilizando uma bomba de água. 
Posteriormente, o molde (montado) é enviado para a zona da empresa onde está montado o 
caudalímetro, na Figura 74, onde se medem individualmente os caudais de todos os circuitos 
de refrigeração do molde. 
Figura 73 - Bomba da água para verificação de fugas [Imagem do Autor]. 
Figura 74 - Área de medição do caudal [Imagem do Autor]. 
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O fluxograma apresentado na Figura 75, representa o método utilizado atualmente para 
verificar fugas.  
Figura 75 - Fluxograma da operação de verificação das fugas e medição dos caudais. 
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b) Identificação dos pontos críticos 
Da análise e observação desta operação os pontos críticos são: 
 Tempo de espera pela ponte; 
 Risco no transporte do molde até a zona de medição; 
 Falta de qualidade das medições; 
c) Avaliar o peso atual desta operação para a bancada 
Assim, observou-se a operação doente se chegou aos valores apresentados na Tabela 12. 
Tabela 12 - Gastos anuais na verificação do sistema de refrigeração. 
 
4.4 Estado global 
Em suma, pode dizer-se que em alguns dos casos existem possibilidades de melhoria, tanto a 
nível de tempo, como poupanças de custos na produção do molde. 
Para as atividades analisadas atualmente gastam-se, Tabela 13: 







O objetivo será reduzir este gasto, convertendo, sempre que possível, atividades internas deste 
setor em atividades externas utilizando recursos disponíveis noutros setores. 



























Tempo (h) 1234 
Não 
quantificável 
1 890 882 756 
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5 Caracterização do Processo “To Be” 
5.1 Introdução 
Sendo o setor da bancada o último processo global de produção dos moldes, é muitas vezes 
forçado a recuperar atrasos dos que o antecedem, como tal o bom funcionamento destas áreas 
de atividade é crucial.  
Se existirem atrasos nas bancadas, estes são repercutidos diretamente nos prazos do cliente, 
implicando custos elevados e incumprimento dos contratos. 
5.2 Propostas de melhoria  
5.2.1 Ligações Roscadas 
Tendo em conta o contexto atual apresentado no capítulo anterior, a abordagem a este 
problema foi mais profunda que noutras situações encontradas. Isto porque o processo de 
abertura de roscas é na sua grande maioria manual e, porque cada molde tem uma elevada 
quantidade de furos roscados.  
A solução proposta será analisada para furos com a métrica M6, mas a implementação será 
extensível às métricas de M5 a M8. 
Síntese da situação atual para furos M6: 
 Moldes por ano 63 
 Furos M6 por molde 291 
 Furos M6 por ano 18 333 
 Furos roscados manualmente 75% 
 Furos roscados pneumaticamente 35% 
 Tempo médio (min/furo) 4.04 min 
 Tempo gasto atualmente 1 234 horas 
 Custo do processo atual 18 510 €/ano 
Assim, a metodologia seguida para analisar este professo foi: 
a) Inquérito informal às bancadas; 
b) Soluções a analisar; 
c) Teste das soluções propostas; 
d) Análise dos resultados obtidos 
e) Validação dos resultados numa situação real; 
f) Análise económica; 
g) Apresentação de propostas. 
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a) Inquérito informal às bancadas 
Este inquérito permitiu perceber que a elevada percentagem de utilização do método manual 
se prende com a dificuldade na utilização da máquina pneumática, porque possui uma 
embraiagem violenta, que leva a que os machos se partam ao chegar ao fim do furo. 
b) Soluções a analisar 
Assim sendo, as propostas apresentadas são as seguintes: 
Solução A Testar os vários métodos disponíveis para abrir roscas na bancada, com o 
intuito de perceber qual o que dava o melhor compromisso entre o tempo de abrir roscas e o 
risco de partir machos. Aqui pretende-se testar os métodos disponíveis na bancada. No 
entanto, para além dos 3 machos usados atualmente, introduz-se a possibilidade de roscar os 
furos com um macho direto (macho de máquina) utilizando uma parafusadora a bateria ou a 
máquina de roscar pneumática. 
 Métodos a testar: 
 Manual (3 machos manuais) 
 Pneumático (3 machos manuais) 
 Aparafusadora (3 machos manuais) 
 Aparafusadora a bateria (macho de máquina – macho direto5) 
 
Solução B Roscar os furos à CNC. 
Esta solução já é utilizada noutras empresas do Grupo, como tal, a análise desta proposta 
passará por recolher dados de uma dessas empresas e compara-los com a solução anterior. 
c) Teste das soluções propostas 
Solução A 
Propôs-se a realização dos testes numa placa, Figura 76, com furos feitos para a gama de 








Os testes fizeram-se nas seguintes condições: 
Material: Aço 2738 
Métricas: M4, M5, M6, M8, M10 
                                                 
5
 Um único macho abre a rosca no furo. 
Figura 76 - Placa utilizada para o teste [Imagem do Autor]. 
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Para se poder testar a aparafusadora com macho direto, houve a necessidade de criar um 
adaptador para as quadras dos machos, convertendo esta quadra numa forma que as pinças da 
aparafusadora fossem capazes de agarrar. Este adaptador foi pensado e desenvolvido por um 
operador da bancada 4, o Sr. Mário, que o produziu a partir de chaves obsoletas com 
sextavado exterior, recorrendo à erosão (recurso da empresa) para abrir a quadra para receber 








Figura 77 - Adaptador criado para utilizar os machos na aparafusadora 
[Imagem do Autor]. 
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Do teste aos métodos propostos para a solução A, surgem os resultados apresentados na 
Tabela 14. 
Tabela 14 - Resultados obtidos nos testes aos métodos da bancada. 
 Tipo de rosca 
 Resumo M4 M5 M6 M8 M10 
Manual Tempo Médio (min)/ furo (teórico) 2,15 2,37 2,37 2,93 3,32 
Tempo Médio (min)/ furo (real) 2,34 2,51 2,50 3,17 4,15 
Nº de furos roscados na 
bancada/molde 
75,00 39,33 291,00 11,90 20,55 
Tempo total (min) 175,75 98,60 728, 47 37,76 85,35 
Pneumático                    
(3 machos) 
Tempo Médio (min)/ furo (teórico)  0,90 1,36 1,10 1,01 
Tempo Médio(min) / furo (real)  1,13 1,52 1,20 1,00 
Nº de furos roscados na 
bancada/molde 
 39,33 291,00 11,90 20,55 
Tempo total (min)  44,41 443,29 14,32 20,61 
Aparafusadora                               
(3 machos) 
Tempo Médio (min) / furo (teórico) 1,04 0,93 1,39 1,24 1,07 
Tempo Médio (min) / furo (real) 1,17 1,05 1,51 1, 33 1,11 
Nº de furos roscados na 
bancada/molde 
75,00 39,33 291,00 11,90 20,55 
Tempo total (min) 87,50 41,30 438,44 15,87 22,81 
Aparafusadora 
(macho máquina) 
Tempo Médio (min) / furo (teórico)  0,25 0,28 0,31  
Tempo Médio (min) / furo (real)  0,28 0,38 0,34  
Nº de furos roscados na 
bancada/molde 
 39,33 291,00 11,90  
Tempo total (min)  10,93 110,58 4,10  
Considerações sobre o teste: 
 O método manual demorou em média 2,5 min por furo. A diferença para o valor 
recolhido da amostra real que serviu para retratar a situação atual deste processo (5 
min por furo para o processo manual) deve-se a vários fatores, entre os quais estão a 
vontade do operador no momento em que está a executar a tarefa, o dia da semana, se 
está calor, se está frio, … Importa também referir que os furos roscados no teste eram 
sequenciais, não havendo desperdício de tempo entre a transição de furos, o que numa 
situação real não se verifica. Desta forma nada se pode dizer quanto à disparidade dos 
tempos obtidos para o mesmo processo. 
 Como era de esperar, a aparafusadora e a pneumática com 3 machos manuais 
obtiveram tempos muito próximos, o que leva a crer, muito embora não tenha sido 
feito o teste, que na situação onde se utilizou o macho direto os valores possam ser 
também semelhantes. 
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 O método mais rápido foi a aparafusadora com macho direto, obtendo-se tempos de 
0,38 min por furo, muito abaixo de qualquer outro método. 
 Para a métrica M4 não foi possível realizar o teste com a aparafusadora com macho 
direto nem a pneumática com 3 machos pela reduzida resistência dos machos em 
questão. 
 A aparafusadora não teve binário necessário para roscar furos M10 com macho direto, 
acredita-se que terá acontecido pelo desgaste do aparelho. 
Solução B 
Os valores apresentados na Tabela 15 foram recolhidos numa empresa do Grupo que 
atualmente rosca os furos das métricas em análise na CNC. 




















TANOI 300 300 32 20 Novo 
234,00 160,00 0,68 
TANOI 300 300 35 20 Usado 
TANOI 300 300 48 25 Usado 
TANOI 300 300 34 20 Usado 
TANOI 300 300 7 5 Usado 
TANOI 300 300 9 5 Usado 
TANOI 300 300 3 1 Usado 
TANOI 300 300 10 4 Usado 
TANOI 100 100 56 60 Partiu 
Ferg 300 300 180 120 Usado 
237,00 150,00 0,63 
Ferg 300 300 10 6 Usado 
Ferg 300 300 10 6 Usado 
Ferg 300 300 37 18 Usado 





Da tabela anterior pode ler-se que os machos apresentam duração média de 235, tendo-se 
obtido um tempo ligeiramente superior ao obtido com a aparafusadora (0,66 min por furo). 
a) Análise de Resultados 
Das soluções apresentadas anteriormente destacaram-se: a aparafusadora com macho direto 
(0.38 min/furo) e, a CNC (0.66 min/furo). Desta forma, na Tabela 16 compara-se os dois 
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Tabela 16 - Comparação entre métodos. 
  
Da tabela anterior pode ver-se que ambas as soluções apresentadas são vantajosas, sendo o 
ganho de horas idêntico nas duas, no entanto, os custos associados à mão-de-obra são bastante 
superiores na solução da CNC. 
e) Validação dos resultados numa situação real 
Como os dados recolhidos para a solução da CNC foram dados provenientes de situações 
reais, optou-se por testar o método da aparafusadora com macho direto numa situação real 
para se poderem validar os valores obtidos na placa de teste. 
 Situação real: 
Métrica dos furos – M6; 
Diâmetro dos furos – 5,25 mm; 
Método – Aparafusadora com macho direto; 
Material – Aço 2738; 
Marca dos Machos – Ferg. 










99 38,00 0,38 
 
Como era esperado, os tempos obtidos foram semelhantes e validaram os tempos obtidos no 
teste, como tal, esta será mais vantajosa que a solução da CNC.  
  
                                                 
6













4,04 1 234,42 18 516,30 
Aparafusadora 
(macho máquina) 
0,38 116,11 1 741,65 
CNC 0,66 201,66 15 124.5 
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f) Análise económica 
Na Tabela 18 encontram-se os custos associados à metodologia atual e a metodologia da 
aparafusadora com macho direto. 
























Da tabela anterior importa referir que, para o processo manual, foi definido através da lista de 
compra de machos de 2013 fornecida pela empresa, que pode ser consultada no Anexo D.  
Por outro lado, no caso da aparafusadora, estimou-se uma durabilidade (nº de furos roscados 
por macho) para os machos a partir da durabilidade obtida nas CNC e que pode ser observada 
na Tabela 15. No entanto, introduziu-se um fator delta (Δ) que traduz todas as variações 
humanas que podem reduzir a duração dos machos. 
  
Análise Financeira do Atual Atual Aparafusadora 
Macho direto 
Custo hora trabalho €  15 
Nº Moldes / ano 63 
Nº furos / molde 291 
Nº furos / ano 18 333 
Tempo por furo (min) 4,04 0,38 
Tempo global (horas) 1 234,87 116,11 
Equipamentos    
% Utilização manual  75% 0% 
% Utilização pneumática  25% 0% 
% Utilização Aparafusadora  0% 100% 
Custo machos manuais  30,00 14,00 
Nº de furos por machos 135,80 180,00 
Consumo machos / ano  135,00 101,85 
Custo dos machos € 4 050,00 1 425,90 
Mão-de-obra € 18 523,05 1 741,65 
Custo processo €  22 573,05 3 167,55 
Ganho (horas)   1 118,76 
Ganho €   19 405,50 
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Assim, da Tabela 16 tem-se: 
Duração dos machos na CNC = 235 furos 
Duração Aparafusadora = 235 – Δ 
Admitindo que Δ = 55 furos, temos: 
Duração Aparafusadora = 235-55 = 180 furos por macho 
g) Apresentação de propostas 
Proposta 1 
A primeira proposta passa simplesmente por implementar na bancada o novo método 
(aparafusadora com macho direto), obtendo benefícios consideráveis na poupança de tempo e 
de dinheiro anual. 
Para a viabilidade da implementação deste processo será imperativo adquirir uma 
aparafusadora por bancada, perfazendo a totalidade de 8 aparafusadoras para toda a MDA. 
Sugere-se que a aparafusadora a adquirir tenha um binário superior ao da que atualmente está 
disponível na empresa para permitir um maior leque de aplicação, um menor desgaste da 
máquina, melhor qualidade de execução e, que tenha também uma maior duração de bateria. 
Custos fixos 
A cada metodologia estão associados custos fixos, que se apresentam na tabela seguinte e que 
podem ser analisados com maior detalhe no anexo E. 
Tabela 19 - Custos fixos de cada método. 
 





Tabela 20 - Custos anuais de cada processo. 
 
Mão-de-obra Machos 
Manual 18.523,05 € 4.050,00 € 
Aparafusadora 1.741,65 € 1.425,90 € 
 
Aqui importa salientar que o custo anual com machos passará a ser 2,85 vezes inferior ao 
custo atual. Por um lado porque se consomem menos machos por ano e, por outro, porque o 
preço dos machos de máquina é aproximadamente metade dos machos manuais como se pode 
ver na Tabela 18. 
  
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
71 
Na Tabela 21, pode-se perceber qual o ganho efetivo com a implementação do novo processo. 
Esta tabela é uma síntese da Tabela 18. 
Tabela 21 - Comparação entre os custos do processo atual e o futuro. 
Processo Custo do Processo (€) Ganho (h) Ganho (€) 
Atual 22 573,09 
1 118,76 19 405,50 
Futuro 3 167,55 
 
Análise do investimento (ROI) 
Atualmente existe em cada unidade da MDA uma aparafusadora, como tal, será calculado o 
ROI (retun of investimento)
7
,Tabela 22, para a aquisição de 8 aparafusadoras iguais às atuais 
e, 8 que pelas suas características técnicas e pelo referido anteriormente se entende que sejam 
a melhor opção de compra. Todas as informações técnicas mais importantes tidas em conta 
para a escolha do equipamento encontram-se em síntese no Anexo E. 
Tabela 22 - Cálculo do ROI. 
Máquina Modelo Custo Uni. (€) Unidades Custo Total (€) 
ROI 
(meses) 
Atual Bosch GSR 18-2-LI 271 8 2 168 1,34 
Proposta Metabo BS 14,4 LT 333 8 2 664 1,40 
 
Como se pode concluir da tabela anterior, ambas as opções pagam-se em menos de 2 meses, 
pelo que, a optar por esta proposta será muito vantajoso para a empresa adquirir o 
equipamento em questão. 
Desta forma, a operação de roscagem dos furos será feita pela bancada e, terá um fluxograma 
aproximado ao da Figura 78. 
Importa dizer que a operação de escarear furos deve ser feita em todos os furos, continuando 
nesta proposta, a ser realizada na bancada antes da operação de roscar os furos. Os valores 
                                                 
7
 O ROI permite calcular o tempo que o investimento levará a ficar pago, para tal divide-se os custos pelos 
ganhos obtidos com a mudança proposta. 
Figura 78 - Fluxograma da operação de Roscar na bancada com aparafusadora de 
macho direto [Imagem do Autor]. 
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apresentados anteriormente remetem exclusivamente para a operação de roscar furos, no 
entanto, uma vez que operação de escarear furos é feita pela mesma máquina que rosca o furo, 
o tempo será, no máximo, igual ao de roscar os furos. Como tal, não afetará os valores obtidos 
anteriormente.  
Em suma, com um investimento em equipamento de 2 664 euros pode ganhar-se: 
 1 119 horas por ano; 
 19 405 euros por ano; 
 Simplificação da operação de roscagem de furos. 
Proposta 2 
A segunda proposta, passa por converter atividades internas da bancada em atividades 
externas de outros setores, utilizando recursos disponíveis na empresa para a execução das 
mesmas. 
Assim, sugere-se que os furos passem a ser roscados a montante da bancada, utilizando a 
aparafusadora de macho direto. Esta tarefa será executada utilizando recursos humanos 
disponíveis na empresa, o que libertará completamente a bancada desta tarefa, sendo por isso 
ainda mais vantajosa que a primeira. 
Neste caso apenas haverá a necessidade de adquirir uma aparafusadora por cada unidade da 
MDA. 
Os ganhos com esta proposta serão ainda mais evidentes, uma vez que os custos de mão-de-
obra da Tabela 20, associados à proposta anterior, neste caso podem ser ignorados. Isto 
porque, se utilizarão recursos disponíveis na empresa, pelo que se pode considerar que essa 
mão-de-obra já está paga. 
Neste ponto apenas se apresenta a proposta, no entanto, mais a frente analisar-se-á a 
existência destes mesmo recursos e, a possibilidade de integrar esta ou outras propostas que 
possam surgir. 
Custos fixos 
A cada metodologia estão associados custos fixos, que se apresentam na Tabela 23 e podem 
ser analisados com maior detalhe no Anexo E. 
 
Tabela 23 - Custos fixos de cada método. 
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Custos anuais 






Manual 18.523,05 € 0 € 4.050,00 € 
Aparafusadora 1.741,65 € 0 € 1.425,90 € 
 
Assim sendo, pode-se somar ao ganho com a alteração do processo o valor poupado em mão-
de-obra.  
Ganho (Proposta1) – 19 405,50 € 
Ganho (Proposta 2) = 19 405,50 + 1 .741,65 = 21 147,15 € 
O mesmo acontece com o tempo gasto pela bancada para roscar os furos com o novo processo 
(116.11 horas) na Tabela 18, que deixa de ser considerado uma vez que este tempo será 
conseguido do aproveitamento dos recursos disponíveis na empresa. 
Tempo ganho (Proposta1) – 1 118,76 horas 
Tempo ganho (Proposta 2) = 1 118,76 + 116,11 = 1 234.87 horas 
Na Tabela 25, pode-se perceber qual o ganho efetivo com a implementação do novo processo. 
 
Tabela 25 - Comparação entre os custos do processo atual e o futuro. 
Processo 
Custo do Processo 
(€) 
Ganho (h) Ganho (€) 
Atual 22 591 
1 234,87 21 147.15 
Futuro 1 144 
 
Análise do investimento (ROI) 
. 
Tabela 26 - Cálculo do ROI. 






Atual Bosch GSR 18-2-LI 271,00 2 542,00 0,31 
Proposta Metabo BS 14,4 LT 333,00 2 666,00 0,38 
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Da tabela anterior, pode concluir-se que o investimento fica pago em menos de 1 mês, mais 
concretamente em 0,38 meses no caso da máquina proposta, isto significa que a máquina se 
paga em 7,6 dias
8
. 
O fluxograma que se segue na Figura 79, pretende traduzir a alteração efetuada, convertendo 
as atividades internas da bancada em atividades externas de outros setores. 
 
 
Como se pode ver na figura anterior, com esta proposta consegue-se retirar a operação de 
roscagem da bancada, sendo realizada a montante da bancada e, com ela vai também a 
operação de escarear furos, que será realizada imediatamente antes de roscar os furos no 
mesmo setor, conseguindo-se assim: 
 Libertar a bancada da operação de roscagem e de escarear furos; 
 Introduzir a metodologia do Fornecedor/ Cliente; 
 Poupar tempo à Bancada; 
 Converter atividades internas da bancada em atividades externas, realizadas por outros 
setores; 
 Otimizar os recursos disponíveis na empresa. 
Em suma, com um investimento em equipamento de 666 euros pode ganhar-se: 
 1 234,87 Horas por ano; 
 21 147,15 Euros por ano; 
  
                                                 
8
 Considera-se um mês com 4 semanas e uma semana com 5 dias. 
Figura 79 - Fluxograma da Proposta 2 [Imagem do Autor]. 
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5.2.2 Mandrilar furos 
A caracterização do processo atual (AS-IS) contribuiu para identificar os problemas descritos, 
pelo que cada problema foi estudado de forma independente.  
No entanto, devido à limitação de tempo, numa primeira fase, apenas se estudaram soluções 
com o objetivo de resolver os problemas identificados nos mandrilados em zonas sem 
casquilho, nomeadamente, dos extratores tubulares, da peça e alojamentos dos bicos de 
injeção. 
Assim sendo, a solução futura deve garantir os seguintes requisitos, Figura 80: 
 Tolerância H7; 
 Verticalidade dos furos; 
 Furos não ovalizados; 



















Desta forma, a metodologia seguida para analisar este professo foi: 
a) Soluções a analisar; 
b) Teste das soluções propostas; 
c) Análise dos resultados obtidos 
d) Análise económica; 
e) Apresentação de propostas. 
a) Soluções a analisar 
Após consultar as várias alternativas existentes no mercado e, o contacto com os fornecedores 
da empresa, encontraram-se várias alternativas com a possibilidade de resolver os problemas.  
Tem-se como objetivo testar as diferentes propostas de forma isolada e, posteriormente os 
resultados serão comparados para definir qual a melhor alternativa. 
 
Solução A – Proposta pela SECO 
Solução B – Proposta pela SUNNEN 
Figura 80 – Detalhe técnico de um casquilho [14]. 
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Solução A 
A solução A foi apresentada pela SECO. Estes propuseram a realização de um teste aos seus 
mandris numa placa teste, com o objetivo de validar os requisitos. 
Assim, propuseram que se testassem duas gamas diferentes dos seus mandris, para satisfazer a 
gama de diâmetros apresentada, realizando o teste segundo os parâmetros de corte e as 
estratégias de maquinação definidas por eles. 
Nas Figuras 81 e 82 podem ver-se os tipos de mandris propostos para teste bem como alguns 



















A solução B surgiu do contacto com a empresa SUNNEN, esta empresa possui mandris 
abrasivos que conferem ao furo um acabamento superficial muito bom e garantes as 
tolerâncias dimensionais dentro da gama pretendida. 
  
Figura 81 - Mandris Nanofix. 
Figura 82 - Mandris Precimaster 
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b) Teste das soluções propostas 
Solução A 
Caraterização da Peça 
O ensaio foi realizado numa peça modelo, Figura 84, com uma geometria semelhante aos 




















Figura 83 - Mandris abrasivos Sunnen. 
Figura 84 - Placa de teste [Imagem do Autor]. 
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A Tabela 27, indica as inclinações e diâmetros atribuídos a cada furo da placa. 
Tabela 27 - Características da placa de teste 
Características da Peça 
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Estratégia de maquinação 
A estratégia de maquinação, Tabela 28, foi definida em função das características geométricas 
da peça, do tipo de máquina e dos requisitos dos furos exigidos (bom acabamento; tolerância 
H7; furos não ovalizados). 
Tabela 28 - Estratégia de maquinação proposta pela SECO. 
 Atual Solução A - SECO 
 



















Mandril tungsténio s/ r.i. 
Mandril de pastilha 
Mandrilar Ø
final
 mm Mandril metal 





























Mandril tungsténio s/ r.i. 
Mandril de pastilha 
Mandrilar Ø
final
 mm Mandril metal 
duro c/ r.i. 
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Tecnicamente a SECO considera que para garantir o diâmetro do furo e as tolerâncias 
exigidas, a estratégia com maior fiabilidade é furar e mandrilar e não furar com brocas H7. 
Neste último caso, as brocas para garantirem a fiabilidade da operação não podem ter desgaste 
e, a mesma broca só deve ser utilizada nas mesmas condições, isto é, na mesma máquina, no 
mesmo material e, número de utilizações. 
Ferramentas e parâmetros de corte teóricos 
As características das brocas e mandris utilizados, bem como os parâmetros de corte são 
definidos pelo fornecedor e encontram-se resumidos na Tabela 29 e 30 respetivamente. 
Tabela 29 - Características das brocas utilizadas. 
BROCAS   
Marca: 
 












- - - 
 
Nº de dentes (z): 
 








TiAIN + TiN TiAIN + TiN TiAIN + TiN 
 
Nº arestas corte / pastilha 
 




SIM SIM SIM 
 
Tolerância do furo 
 
IT 8-9 IT 8-9 IT 8-9 
 




Indutor rotativo Indutor rotativo Indutor rotativo 
 
Tipo de refrigeração 
 
ref. Interna ref. Interna ref. Interna 
 
Velocidade de corte (Vc) [m/min] 160-130-60 160-130-60 160-130-60 
 
Avanço (fn) [mm/rot] 0,28-0,37-0,44 0,21-0,28-0,35 0,13-0,17-0,22 
 
 
Tabela 30 - Características dos mandris utilizados. 
Mandris 
  
Marca:   Seco Seco Seco   
Ferramenta:   Precimaster Precimaster Nanofix   
Diâmetro:   16 10 6   
Raio:   - - -   
Nº de dentes (z):   - - -   
Pastilha:   - - -   
Grão:   - - -   
Nº arestas corte / pastilha   6 4 4   
Quebra-apara:   - - -   
Tolerância do furo   H7 H7 H7   
Altura: [mm] 13 9 60   
Cone:   haste + indutor haste + indutor haste + indutor   
Tipo de refrigeração   ref. interna ref. interna ref. interna   
Velocidade de corte (Vc) [m/min] 80-120-160 80-120-160 50-80-160   
Avanço (fn) [mm/rot] 0,20-0,30-0,60 0,15-0,20-0,40 0,10-0,15-0,20   
Sobrespessura [mm] 0,10-0,25 0,10-0,20 0,10-0,15   
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Os valores apresentados nas tabelas anteriores são valores teóricos definidos pelo fornecedor, 
no entanto, os valores reais utilizados na maquinação dos furos podem ser analisados no 
Anexo F. 
Um dos requisitos para garantir o desempenho deste tipo de ferramentas é a refrigeração 
interna. Devido às características das máquinas, a pressão exigida para a refrigeração foi 
garantida com recurso a uma centralina. 
Com o objetivo de melhorar a precisão da furação e do mandrilado utilizou-se um sistema de 
aperto da SECO designado Sistema Modular Graflex.  
Este sistema é caracterizado por uma ampla face de contacto que proporciona uma elevada 
pressão de fixação, aumentada devido ao efeito de auto travamento desta ligação durante a 
maquinação, garantindo uma maior rigidez. 
Este sistema é composto por um cone e um indutor rotativo porta pinças, como é possível ver 











c) Análise dos resultados 
Análise das rugosidades obtidas 
A avaliação da qualidade do acabamento superficial do furo pode ser quantificada através da 
medição da rugosidade, Ra.  
Os mandris testados garantem uma gama de acabamento superficial Ra entre 0,4 e 0,8 μm 
para o mandril precimaster e no caso do nanifx um valor Ra entre 0,8 a 1,2 μm, que se 
consideram valores de ordem de grandeza bastante boa. 
Não é possível quantificar o acabamento superficial de acordo com o Ra, uma vez que a 
empresa não dispõe de um rugosímetro, pelo que a avaliação tem como base a observação e o 
toque. Na Tabela 31 são apresentadas imagens que ilustram visualmente o acabamento 
superficial. 
  
Figura 85 - Detalhe do sistema de aperto. 
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Importa destacar que os furos B, H, N, T e AA não foram alvo de análise, devido a um engano 
que ocorreu na furação com a broca de diâmetro 15,8 mm. 
Controlo dimensional aos furos 
A validação das tolerâncias em relação ao diâmetro e dimensões x e y, foi realizada pelo 
controlo dimensional dos furos. Na tabela 32 encontram-se resumidos os valores dos 
diâmetros medidos num ponto superior e num ponto inferior de cada furo. Os valores a verde 










Tabela 31 - Imagens do acabamento superficial dos furos. 
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H7
Avanço Rotação (μm) MS DV(X) DV(Y) MS DV(X) DV(Y)
A 304 1600 18 -0,15 16,009 -0,014 0,082 16,005 -0,005 0,113
B 0 0,15
C 500 2500 15 -0,15 10,015 -0,038 0,065 10,009 -0,01 0,085
D 300 2500 0 0,15 10,015 -0,039 0,081 10,009 -0,023 0,108
E 250 3500 12 -0,15 6,008 -0,041 0,053 6,01 -0,04 0,059
F 428 3500 0 0,15 6,006 -0,052 0,038 6,013 -0,058 0,039
G 304 1600 18 -0,15 16,007 -0,031 0,054 16,007 -0,031 0,076
H 0 0,15
I 500 2500 15 -0,15 10,019 -0,041 0,003 10,014 -0,023 0,013
J 300 2500 0 0,15 10,013 -0,027 0,053 10,014 -0,043 0,045
K 350 3500 12 -0,15 6,012 -0,071 -0,02 6,021 -0,074 -0,036
L 160 3500 0 0,15 6,011 -0,071 0 6,023 -0,076 -0,003
M 304 1600 18 -0,15 16,013 0 -0,001 16,009 0,013 0,039
N 0 0,15
O 500 2500 15 -0,15 10,009 -0,004 0,002 10,01 0,002 0,024
P 300 2500 0 0,15 10,004 -0,027 0,051 10,011 -0,013 0,071
Q 250 3500 12 -0,15 6,017 -0,043 0,017 6,007 -0,04 0,007
R 500 3500 0 0,15 6,007 -0,042 -0,008 6,025 -0,051 0,014
S 304 1600 18 -0,15 16,018 0,03 0,083 16,014 0,032 0,096
0 0,15
U
V 300 2500 0 0,15 10,046 0,053 0,167 10,007 0,066 0,212
X 350 3500 12 -0,15 6,047 0,01 0,164 6,087 -0,005 0,167
Y 160 3500 0 0,15 5,942 -0,027 0.195 6,058 0,012 0,148
Z 304 1600 18 -0,15 15,992 0,046 0,143 15,998 0,046 0,143
AA 0 0,15
AB 500 2500 15 -0,15 10,008 0,044 0,152 10,011 0,036 0,188
AC 300 2500 0 0,15 10,016 0,039 0,136 10,017 0,043 0,158
AD 250 3500 12 -0,15 6,006 0,034 0,173 6,015 0,023 0,191




































MS – Valor medido; 
DV(x) – Desvio em x; 
DV (y) – Desvio em y. 
 
Considerações sobre o ensaio 
1. Na avaliação da qualidade superficial não foi possível quantificar o valor da 
rugosidade Ra, uma vez que não dispomos do rugosímetro, pelo que a avaliação tem como 
base a observação e o toque. 
Considera-se que a qualidade superficial atingida é bastante aceitável e superior aos níveis 
atingidos atualmente. 
2. .O controlo dimensional permitiu avaliar o cumprimento da tolerância H7: 
2a) Furos ø 16 mm: 
Constata-se que os furos com ø 16 mm para qualquer inclinação da superfície estão dentro da 
tolerância H7, com exceção do furo Z, com inclinação de 30º que apresenta uma medida 
inferior, sendo esta uma medida favorável e corrigível, implicaria uma nova passagem do 
mandril, logo um aumento do tempo de maquinação.  
Importa destacar que as ferramentas utilizadas para a maquinação dos furos ø 16 mm, broca e 
mandril, foi garantida a sua verticalidade, isto é, foi possível corrigir as diferenças registadas 
ao comparar a ferramenta, como é possível constatar na tabela com os dados de maquinação, 
Anexo F. 
Tabela 32 - Resultados do teste à solução A (SECO). 
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2b) Furos ø 10 mm: 
Os furos com ø 10 mm em superfícies com inclinação 0º e 15º estão dentro da tolerância, por 
sua vez em superfícies com inclinação de 60º, inclinação mais crítica, o furo I e AC 
apresentam desvios da ordem de grandeza 0,004 mm e 0,001 mm respetivamente em relação 
ao desvio admitido pela tolerância H7. Por sua vez na superfície com inclinação de 90º, os 
furos U e V apresentam no ponto superior um desvio da ordem de grandeza de 0,049 mm e no 
ponto inferior apresentam valores dentro da gama admitida. 
Os desvios registados podem estar associados à diferença registada na verticalidade da 
ferramenta, com um desvio de 0,02 mm na broca, de acordo com o quadro resumo dos dados 
de maquinação, Anexo F, bem como à excentricidade da máquina que é mais evidente nas 
zonas com maior inclinação em que a ferramenta não está totalmente guiada na parte superior 
do furo. 
2c) Furos ø 6 mm: 
Os pontos controlados nos furos com ø 6 mm em superfícies com inclinações 15º, 0º e 60º 
encontram-se na sua maioria dentro da tolerância H7, com exceção dos furos F, K, L, Q e R 
que excedem a tolerância em 0,001 a 0,009 mm. 
Nas superfícies com inclinações de 90º foi onde se registaram maiores desvios em relação ao 
diâmetro nominal, como é possível verificar pelas áreas assinadas a vermelho na tabela de 
controlo dimensional. Estes desvios podem estar associados à não garantia da verticalidade da 
ferramenta, com a broca o desvio foi de 0,02 mm e no mandril o desvio verificado foi de 0,01 
mm, associado à excentricidade da máquina, à maior flexibilidade das ferramentas com menor 
diâmetro e à falta de apoio da ferramenta na parte inicial da furação. 
3. Garantia da verticalidade do furo: 
A verticalidade dos furos pode ser medida através da avaliação dos desvios nas direções x e y, 
nos pontos superior e inferior. 
Na Tabela 32 registam-se desvios da ordem de grandeza de 0,1 a 0,2 mm em relação ao 
modelo, pelo que nem todos os furos cumprem as exigências da tolerância admitida para 
zonas técnicas de ± 0,15 mm (referência da especificação técnica de alguns clientes), 
registando-se desvios mais significativos nos furos de maiores diâmetros e nas superfícies 
com inclinação de 90º. 
Contudo estes resultados não são evidência de problemas associados à verticalidade do furo, 
mas sim evidência de desvios na direção x e y em relação ao modelo. 
A verticalidade do furo é pois, avaliada pelos desvios registados em determinada direção do 
ponto superior em relação ao ponto inferior. Constata-se que o desvio em y se regista em 
todos os furos para y+ o que nos permite concluir que a causa não está associada a um desvio 
do mandril durante a operação de mandrilagem, mas sim a fatores externos, como por 
exemplo mau apoio da peça na mesa da máquina e o facto de não ter sido garantida a 
verticalidade do mandril (diferenças registadas na comparação da ferramenta). 
É evidente que a ordem de grandeza das diferenças registadas é maior nos furos com 
inclinação de 90º, no que se deve ao facto do mandril na zona inicial do furo (meia cana) ser 
guiado apenas por um lado, provocando desvios do mandril.  
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Solução B 
Não foi possível no decorrer do estágio agendar um teste as ferramentas apresentadas para 
esta solução.  
d) Análise económica 
Na caracterização da situação atual, definiram-se as consequências dos problemas com os 













Custos de retrabalho 
Estes custos, Figura 87, englobam todas as operações que são necessárias para a resolução dos 
problemas. Como existem intervenções distintas, consoante o tipo de problema, 
consideraram-se 2 situações para a análise, uma resolução mais desfavorável (1) que implica a 
intervenção da bancada, CNC, erosão e soldadura e uma situação mais favorável (2) que 
implica apenas a intervenção da bancada. 
  
Figura 86 - Consequências dos erros provocados pelos mandrilados. 
Figura 87 - Custo do retrabalho. 
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14,62 € 73,35 €
21,70 € 181,50 €
38,35 € 120,75 €
46,30 € 223,50 €
73,10 € 126,75 €
117,00 € 228,00 €
Total 953,85 €
Preço mandril 
tungsténio Ø 16,0 Preço suporte mandril  Ø 16
Preço mandril HSS Preço mandril Ø 10
Preço mandril 
tungsténio Ø 6,0 Preço suporte mandril  Ø 10
Preço mandril 
tungsténio Ø 10,0 Preço mandril Ø 16
Análise Financeira do Actual Análise Financeira do Futuro
Custo com ferramentas
Mandris + utilizados para 
extractores
Preço mandril HSS Preço mandril Ø 6
Preço mandril HSS Preço suporte mandril  Ø 6
Ganhos
2,4
600 € 600 €
1.175 € 1.175 €












Duração retrabalho / Nº horas de intervenção após ensaio Duração retrabalho / Nº horas de intervenção após ensaio
Duração média da operação (situação + 
favorável) Duração média da operação (situação + favorável)
Duração média da operação (situação + 
desfavorável) Duração média da operação (situação + desfavorável)
Nº médio de problemas mandrilado / molde
Custo médio por correcção (situação + 
favorável) Custo médio por correcção (situação + favorável)
Custo médio por correcção (situação + 
desfavorável) Custo médio por correcção (situação + desfavorável)
Custos 
Custo do retrabalho Custo do retrabalho
Problemas com mandrilados vs relatórios de ensaio 
Nos moldes tipicamente com extratores na sua conceção, são identificados nos relatórios de 
ensaios problemas associados aos mandrilados. 
Eliminar os problemas associados aos mandrilados não é garantia da redução do número de 
ensaios, mas representa uma diminuição global do número de pontos identificados nos 
relatórios de ensaio.  
Com base em informações cedidas pela empresa, a percentagem (peso especifico) de 
problemas com mandrilados nos relatórios de ensaio é 4%, isto é, em média um molde tem 
2.4 problemas. O ganho potencial pode ser apurado tendo em conta esta percentagem em 
função da duração dos ensaios (admitindo que a durabilidade das ferramentas é igual à atual).  
Importa destacar que em geral os moldes tipo da MDA não têm na sua conceção extratores 
tubulares e de peça, por esse facto, os dados fornecidos pela empresa tem como base apenas 
os moldes de painéis de porta e tabliers da MDA. Contudo acredita-se que em outras 
empresas, como a IMA, estes problemas são mais relevantes e esta percentagem pode ser 
mais expressiva, pois os moldes apresentam mais extratores na sua conceção. 
Análise do investimento (ROI) 
O cálculo do retorno do investimento foi realizado com base nos ganhos quantitativos 









Tabela 33 – Análise financeira 
Tabela 34 - Retorno do investimento ROI 
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5.2.3 Afinar Veios 
Como se viu no capítulo anterior, o método utilizado atualmente para medir o comprimento 
dos veios é pouco rigoroso e extremamente iterativo. Nesse sentido, para poder melhorar o 
método, procurou-se um dispositivo que fosse capaz de medir o comprimento do veio de uma 
só vez.  
Assim sendo, para poder atuar no sentido de reduzir a iteratividade desta operação e melhorar 
o rigor e precisão das medições efetuadas, procedeu-se da seguinte forma: 
a) O que se pretende medir; 
b) Gama de medições pretendidas; 
c) Limitações e Requisitos; 
d) Soluções propostas; 
e) Teste aos equipamentos; 
f) Análise económica. 
Importa referir que cada medição tem as suas características particulares, não existindo uma 
padronização das dimensões do veio, dificultando assim a procura de um dispositivo que seja 
compatível com todas as medições. Assim sendo, procurou-se encontrar uma ou mais 
alternativas, que resolvam a maior parte dos casos.  
a) O que se pretende medir 
Em contacto com a bancada e com a direção da produção definiu-se o que se pretendia medir 
e, qual seria a forma ideal de o fazer. 
Como se pode ver na Figura 88, o comprimento que se pretende medir (L), é a distância entre 





Figura 88 - Exemplo de comprimento a medir [Imagem do Autor] 
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Legenda da imagem: 
Ponto A – Alojamento do veio no movimento; 
Ponto B – Alojamento do veio no carrinho; 
1 – Levantador; 
2 – Movimento mecânico; 
3 – Carrinho;  
4 – Placa de encosto; 
No que diz respeito à medição dos comprimentos, os movimentos mecânicos são os que 
poderão causar maior dificuldade pela inclinação do veio, como tal, acredita-se que se 
conseguir encontrar uma solução para medir o comprimento dos veios dos movimentos esta 
será compatível com os veios dos levantadores. 
Assim, para que esta tarefa seja o mais simples possível, pretende-se: 
 O movimento mecânico seja fixado ao levantador sem o veio acoplado, deixando o 
espaço confinado ao veio vazio; 
 Que a medição seja feita pela retaguarda do molde (placa de encosto); 
 Que se obtenha o comprimento (L) com uma única medição sem que o movimento 
mecânico tenha que ser removido para tal.  
b) Gama de medições pretendidas 
Como já foi dito, as dimensões dos veios não são padronizadas, assim, definiu-se um 
comprimento máximo (Lmax), que será o maior comprimento que se pretende medir com o 
dispositivo. 
Desta forma definiu-se: 
Lmax = 1800,00 mm 
c) Limitações e requisitos 
Como se pretende que desde o momento em que o movimento esteja fixo ao levantador não se 
volte a retirar até que o comprimento do veio esteja definido para se poderem montar ambos 
numa única operação, a medição terá que ser feita pela retaguarda do molde. Isto é, a medição 
será feita através da placa de encosto, sendo o único acesso ao interior do espaço confinado 









Figura 89 - Pormenor do Ponto A. 
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Como se pode ver pela Figura 89, a zona de acesso pela retaguarda será pelo furo para o 
parafuso que fixa o veio ao carrinho. Desta forma, definiu-se também um diâmetro mínimo 
que limita as dimensões que o dispositivo terá que ter. Neste caso, o diâmetro do furo para o 
parafuso segue um padrão. 
Para tal, consultou-se o caderno técnico do Grupo [14], donde se retiraram as especificações 
do Ponto A. Na Figura 90, pode ver-se um desenho de detalhe do Ponto A e, na Figura 91 as 




























Figura 90 - Desenho de detalhe do aperto do veio ao carrinho [14]. 
Figura 91 - Dimensões do Ponto A [14]. 
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Da figura anterior podemos retirar que o menor diâmetro (ømin) de acesso será então: 
ømin = 7 mm 
A precisão dimensional é um ponto crucial em todos os componentes do molde, como tal, o 
dispositivo terá que fornecer as medições com uma precisão muito elevada. Assim, definiu-se 
que o aparelho de medição terá que fornecer os dados com a seguinte tolerância (t): 
t = +/- 0.01 mm 
Posto isto, definiram-se então os requisitos mais importantes que o dispositivo terá que 
possuir para que a sua utilização seja possível: 
 Lmax = 1800.00 mm 
 ømin = 7.00 mm 
 t = +/- 0.01 mm 
d) Soluções Propostos 
Neste ponto, o objetivo passou por encontrar soluções existentes no mercado que permitissem 
satisfazer os requisitos apresentados anteriormente. 
Desta forma, procuraram-se soluções dentro de duas gamas de produtos: 
 Sensores de medição laser (I); 





Após se consultarem várias marcas de equipamentos de medição laser como o da Figura 92 
(I), percebeu-se que esta não seria uma hipótese viável, pelas dimensões e porque os 
esquipamentos não efetuam medições com a tolerância pretendida. 
Desta forma, a busca por uma solução centrou-se nos sensores de deslocamento linear 
(LVDT).  
  
Figura 92 - Exemplo de um sensor Laser e de um LVDT. 
I 
II 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
90 
De uma forma muito resumida, estes aparelhos possuem um núcleo ferromagnético e um 
conjunto de 3 bobinas em volta do mesmo. O núcleo tem a liberdade de, quando solicitado, se 
deslocar linearmente dentro das bobinas. A bobina central é designada como bobina primária, 









O deslocamento do núcleo provocará uma variação entre as tensões nas bobinas, sendo a 
amplitude entre estas proporcional à distância movida pelo mesmo [15]. 
Importa ainda dizer, que pelo campo magnético criado em volta do núcleo pelas bobinas, este 
move-se praticamente sem atrito, conferindo uma alta confiabilidade ao dispositivo [15]. 
Tendo em conta estas características, procurou-se encontrar algumas soluções que pudessem 
melhorar a forma de medir o comprimento dos veios. Desta pesquisa surgiram algumas 












A GEFRAN possui uma vasta gama de sensores de medição, para as mais diversas aplicações 
e solicitações do mercado. Como tal, contactou-se a empresa com o intuito de expor a 
situação e, perceber quais as soluções que esta teria para o problema apresentado. 
Agendou-se uma visita da GEFRAN à MDA, onde se debateram as ideias e donde resultaram 
as duas propostas que se apresentam de seguida. 
  
Figura 93 - Interior de um LVDT [15]. 
Figura 94 - Logótipo e alguns produtos da GEFRAN. 
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Solução A 
A primeira solução apresentada foi um transdutor de posição linear, magnetoestritivo, sem 











Como podemos ver da figura anterior, este transdutor permite efetuar medições até 4000 mm, 
bastante acima do limite máximo que se estabeleceu (1800 mm). 
O anel magnético que se pode ver na Figura 95, desliza sobre o veio onde está inserido 
provocando uma alteração no campo magnético dando a indicação da sua posição. 
  
Figura 95 - Transdutor de posição linear magnetoestritivo. 
Figura 96 - Detalhes técnicos do transdutor de posição linear. 
Anel magnético 
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No entanto, as dimensões do anel em questão estão fora da gama pretendida como se pode ver 











Como se pode ver, o diâmetro exterior do anel é 22,4 mm, quando o pretendido seria 7mm. 
Assim sendo, será uma hipótese a não considerar. 
Solução B 
A segunda proposta apresentada pela GEFRAN é um LVDT. Como se pode ver na Figura 98, 
também neste caso o curso está dentro dos limites definidos pela MDA.  
Neste caso o transdutor está acoplado a uma calha em alumínio e desliza sobre esta, pelo que 




Figura 97 - Detalho técnico do anel do transdutor IK. 
Figura 98 - Transdutor de deslocamento linear Pk . 
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No entanto, levantaram-se dois problemas relativamente a este transdutor, são eles: 
 Garantir a verticalidade do veio do transdutor dentro do furo a medir; 
 Determinar a cota X0 referente à cota do ponto A. 
Ainda assim, solicitou-se um teste a este equipamento à empresa, com o objetivo de numa 
situação prática tentar encontrar-se uma solução para estes problemas. 
e) Teste aos equipamentos 
Durante o período do estágio não foi possível realizar o teste. Isto porque a sua realização 
implicou a aprovação do mesmo pela sede da GEFRAN, tendo ficado agendado para o início 
de fevereiro. 
f) Análise económica 
Como não foi possível realizar o teste, não é possível calcular o retorno do investimento. No 
entanto, apresenta-se uma estimativa para os ganhos que se podem obter com a alteração deste 
processo. 
Assim sendo, estima-se que do tempo total que esta tarefa demora a ser executada atualmente, 
40% deste seja para maquinação dos veios no torno e os restantes 60% serão respetivos as 
iterações necessárias até obter o comprimento do veio. 
Acredita-se, que se este processo resultar, a iteratividade da operação será anulada, isto 
porque o objetivo é obter uma medição “à primeira tentativa”.  
Desta forma tem-se (Tabela 35) os pesos associados as duas principais atividades da operação 
de afinar veios. 






Se com esta alteração se conseguir reduzir o peso da medição do comprimento dos veios em 
40%, isto é, se se conseguisse reduzir em 40 % as 1 134 horas utilizadas atualmente, esta 
redução representaria o ganho que se conseguiria obter com a alteração do processo. 
  
 Tempo Total (h) 
Medição do comprimento 
do Veio (h) 
Maquinação do 
veio (h) 
Atual 1 890 1 134 756 
Peso %  60% 40% 
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Assim, na Tabela 36, pode ver-se os ganhos esperados com a redução de 40% mencionada 
anteriormente. 












1 134 40% 681 453 6795
9
 
Maquinar veios 756 0% 756   
  Σ 1 437   
 
Desta forma, entende-se que a continuidade da análise deste processo será vantajosa para a 
empresa, pela simplificação da operação e pelos ganhos esperados com esta alteração. 
5.2.4 Verificações 
A verificação das fugas e dos caudais é, atualmente, feita de forma separada. Isto porque a 
bomba de água que a bancada possui não tem incorporado um caudalímetro. Assim, sempre 
que é necessário medir um caudal, tem que se deslocar o molde ou o componente para o setor 
da fábrica onde este está instalado.  
a) Análise das implicações do método atual no processo; 
b) Soluções propostas; 
c) Análise económica. 
 
a) Análise das implicações do método atual no processo 
Na maior parte das vezes que é preciso medir um caudal, é necessário recorrer à ponte para 
transportar o componente, pelas cargas associadas ao mesmo. Por este mesmo fator, a 
utilização das pontes pela empresa é muito intensiva, dado que são necessárias para quase 
todas as tarefas. Sempre que é necessário medir um caudal, os operadores têm que requisitar a 
ponte e, aguardar pela sua vez. 
É importante também referir o risco associado ao transporte do molde ou componente até ao 
setor onde está instalado o caudalímetro. 
  
                                                 
9
 Valores obtidos com base nos custos de mão-de-obra já referidos (15€/h) 
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Outro ponto importante é a precisão das medições efetuadas, uma vez que o caudalímetro 
existente na empresa fornece os resultados através de uma bolha de ar que indica o caudal, 












b) Soluções Propostas 
Associada à metodologia atual está uma repetição de tarefas, visto que na altura em que se 
efetuam os testes das fugas e, caso a bomba da água da bancada tivesse instalado um 
caudalímetro, esta operação poderia fazer-se em simultâneo. Evitando-se assim: 
 Tempos de espera da ponte; 
 Riscos no transporte dos componentes; 
 Má qualidade das medições; 
 Repetição das tarefas. 
Assim sendo, propõe-se a introdução de um caudalímetro digital, Figura 100, de pequenas 
dimensões na bomba da água utilizada na bancada para testar fugas. Estes aparelhos são de 
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 Anexo B – Características do caudalímetro 
Figura 99 - Caudalímetro 
Figura 100 - Caudalímetro digital proposto. 
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Gama de medições: 
Para um pedido de orçamento, foi necessário estabelecer-se a gama de caudais em que se 
utilizará o equipamento. Pelas observações efetuadas e pelas informações fornecidas pelos 
responsáveis pelas verificações, definiu-se que a gama se situará entre os 0 e os 30 l/min. 
Como se pode ver na Figura 101, existem várias gamas de caudalímetros, mas o pedido de 











Da Figura 102, pode-se também retirar as dimensões do aparelho em questão e, como se pode 










Figura 101 - Gamas dos caudalímetros para orçamentação. 
Figura 102 - Dimensões gerais do caudalímetro. 
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Esta proposta terá custos associados à aquisição dos caudalímetros, como tal, pediu-se um 
orçamento
11
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 Anexo C – Orçamento dos caudalímetros. 
Figura 103 - Fluxograma da verificação de fugas e caudais. 
Figura 104 - Excreto do orçamento dos caudalímetros. 
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c) Análise económica 
A análise económica apresenta-se na Tabela 37 e 38. 















Tabela 38 - ROI. 
Retorno do investimento (meses) 
Opção Custo/ unidade Unidades Custo total Ganho com a mudança de processo (€) 
ROI 
(meses) 
DD3B 535,70 4,00 2 142,80 
7 560,00 
3.40 
DD3E 535,70 4,00 2 142,80 3.40 
DDS3B 494,00 4,00 1 976,00 3.14 
 
Como se pode ver na tabela anterior, o investimento em 4 caudalímetros, 2 para cada unidade 
da MDA, paga-se em aproximadamente 3.5 meses. Contudo, para além dos ganhos 
económicos importa salientar que estes aparelhos permitirão medidas com maior rigor, 
evitarão perigos associados ao transporte do molde até a zona onde atualmente está instalado 




Nº Moldes/ ano 63 
Nº medições/molde 2 
Medições/ano 126 
Tempo de Verificação das fugas (h) 3.0 
3 
Tempo de medição dos caudais (h) 2.5 
Tempo de espera pela ponte (h) 1.5 0 
Tempo Total(h)/ano 882 378 
€/h de trabalho (serralheiro de bancada) 15 
€/ano 13 230 5670 
Ganho (h/ano) 504 
Ganho (€/ano) 7 560 
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5.3 Análise dos Recursos da MDA 
No ponto 5.2.1, apresentou-se uma proposta que passa por converter atividades internas da 
bancada em atividades externas atribuídas a outros setores. Estas atividades são: roscar furos e 
escarear furos. 
Assim sendo, é necessário encontrar a montante da bancada um ou vários setores que tenham 
disponibilidade para integrar estas atividades. Na tabela 39 apresentam-se as operações que se 
pretende realizar a montante da bancada e qual o tempo que estas ocuparão ao setor. 
Tabela 39 - Tempo necessário 
 
Como se pode ver da tabela anterior, é necessário encontrar um setor com 232.22 horas 
disponíveis por ano. 
Com o objetivo de identificar recursos humanos disponíveis noutros setores em primeiro lugar 
observaram-se os vários setores a montante da bancada, onde se verificou a possibilidade da 
mesma existir no setor de maquinação de alta velocidade. Neste setor encontram-se centros de 
maquinação (MECOF), muito automatizados, sendo utilizados para acabamento das 
cavidades, machos e levantadores, pelo que os programas têm grande duração e não 
necessitam da intervenção do operador na maior parte dos casos.  
Como tal, durante alguns dias, acompanhou-se o funcionamento destas máquinas registando 
todas as atividades em execução e a duração dos programas, para poder perceber qual a 
percentagem de tempo em que os operadores não intervêm no processo. 
Os dados recolhidos podem ser consultados no Anexo F, donde se retiraram as informações 
necessárias para os valores que se apresentam em seguida. Importa referir para a análise 
destes dados, que quando o estado da máquina é definido como ON, significa que a máquina 
está a executar algum programa logo o operador não intervém dado que este se executa de 
forma automática, ou seja, representa o tempo em que o operador está livre, por outro lado, 
quando o estado da máquina é definido como OFF, representa os momentos em que a 
máquina não está a trabalhar, ou seja, representa os momentos em que é necessária a 
intervenção do operador, quer seja para manutenção da máquina, para alteração do programa, 
mudança das ferramentas, entre outras, o que leva a que o operador esteja ocupado. Assim 
sendo, o estado da maquina indica se o operador está ocupado ou disponível: 
 Estado da máquina ON – operador livre; 
 Estado da máquina OFF – operador ocupado. 
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 Admite-se que no máximo se demore tanto tempo a escarear furos como a roscar. 




Afinar Roscas 116 
 Σ                               232 
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Percentagem de ocupação dos operadores das MECOF 
Tempo em ON (h)
Tempo em OFF (h)
Desta recolha de dados, surgem os seguintes resultados, Tabela 40: 















Importa referir que os dados foram recolhidos para uma máquina MECOF e, que a análise se 
fez na MDA1, onde existem 3 MECOF, que trabalham em 3 turnos, 2 deles com 2 operadores 
e, o noturno com um só operador. As imagens seguintes representam a distribuição dos 
operadores pelas MECOF, para um turno de dois operadores e para um turno de um operador, 












Figura 105 - Gráfico que representa as percentagens de ocupação dos 
operadores da MECOF. 
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Desta forma, apenas se considerará o turno com duas pessoas para verificar a disponibilidade 
para realizar outras tarefas. A disponibilidade deste setor para executar outras tarefas 
apresenta-se na Tabela 41. 
  
Figura 106 - Distribuição dos operadores num turno com 2 elementos. 
Figura 107 - Distribuição dos operadores num turno com 1 elemento. 
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Tabela 41 - Disponibilidade do setor das MECOF. 
 
Como se pode ver na tabela anterior, este setor tem um elevado número de horas livres, 4800 
horas por ano, bem mais que o necessário para realizar as operações propostas anteriormente 
ficando ainda com disponibilidade para outras atividades que possam surgir no futuro. 
Assim, propõe-se que este setor passe a desempenhar, para além das funções que lhe são 
naturalmente destinadas, as operações de: 
 Escarear Furos; 
 Roscar Furos. 
5.4 Estado global 
Na Tabela 42 pode ver-se uma comparação entre o estado atual e os resultados que se podem 
obter com as alterações propostas. 
































 378,00 1 926.11 
Investimento (€) 666,00 N.Q. 2142,80 2808,80 




 504,00 2 191.87 
Ganho (€/ano) 21 165,20 6 795,00 7 560,00 35 520,20 
ROI (meses) 0,38 N.Q. 3,40 3,78 
 
Como se pode ver na tabela anterior, com as propostas apresentadas consegue-se: 
 2 191,87 horas recuperadas no setor das bancadas (8 bancadas); 
 35 520,20 euros recuperados para o Grupo; 
 Converter atividades internas da bancada em atividades externas realizadas noutros 
setores; 
 Aproveitar os recursos disponíveis na empresa. 
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 Valor obtido admitindo que o novo processo reduz o tempo de medição do comprimento do veio em 40%. 
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06:00 - 14:30 2 8 16,00 62,50% 10 2400,00 
14:30 - 23:00 2 8 16,00 62,50% 10 2400,00 
22:30 - 06:00 1 7,5 7,50 0,00% 0 0,00 
     Σ 4800,00 
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6 Conclusões 
A presente dissertação, integrada em ambiente empresarial, teve como principal objetivo 
procurar melhorias para o setor das bancadas, nomeadamente, introduzir novas técnicas ou 
tecnologias. Como tal, após uma familiarização com os conceitos e métodos de trabalho da 
empresa, em conjunto com a direção de produção e o chefe da bancada piloto onde decorreu o 
projeto, estabeleceram-se os pontos críticos a analisar durante o projeto: Ligações roscadas, 
mandrilar furos, afinar veios e verificar caudais. Neste sentido, fez-se um acompanhamento 
das diversas operações da bancada, com maior enfase para as operações críticas. 
A análise das ligações roscadas centrou-se nos furos roscados totalmente na bancada, 
nomeadamente na métrica M6 que representa 66% dos furos roscados, isto é, 18 333 furos M6 
por ano. Esta tarefa demorava 1243 horas a roscar estes mesmos furos. 
Apresentaram-se duas propostas para melhorar esta operação. Em ambas conseguiu-se reduzir 
consideravelmente o tempo desta operação: Tanto a proposta 1 como a proposta 2 executam 
os furos através de um novo método, aparafusadora a bateria com macho de máquina, 
residindo a diferença no setor onde é realizada. Este novo método rosca os mesmos 18 333  
furos em 116 horas por ano. Na proposta 1, a operação de roscagem continua a ser feita na 
bancada. Assim, com esta proposta a bancada recuperaria 1 119 horas e 19 405 euros por ano. 
No entanto, para que esta proposta seja implementável, cada bancada deve possuir o seu 
equipamento, isto traduz-se num investimento de 2664 euros com um retorno de investimento 
de 1.4 meses. Na proposta 2, o objetivo é retirar esta tarefa da bancada e atribui-la a outro 
setor da produção. Neste caso o ganho para a bancada é total (1234 horas por ano) e ainda, 
uma poupança de 21 147 euros para a empresa. O investimento necessário representa 666 
euros com um retorno de investimento de 0,4 meses. Porém, para que a segunda proposta 
fosse implementável teve que procurar-se um setor com capacidade para a executar. O 
objetivo desta proposta é converter atividades internas da bancada em atividades externas, 
atribuindo-as a setores com disponibilidade para tal, ou seja, aproveitar os recursos da 
empresa. Após uma análise de campo, percebeu-se que estes recursos estavam disponíveis no 
setor de maquinação de alta velocidade, onde os operadores têm 62,5% do tempo livre, isto é, 
4800 horas por ano. 
Quanto às ligações roscadas pode concluir-se que em ambas as propostas ambas são 
exequíveis e com consideráveis economias para a bancada e para a empresa. 
A caraterização do processo de mandrilar furos passou pela identificação dos métodos de 
trabalho atuais e, pela procura de soluções onde fossem garantidos os requisitos de qualidade 
e acabamento estabelecidos pela empresa. Aqui, encontraram-se problemas com os 
acabamentos dos furos (excesso de rugosidade), dificuldades em garanti a tolerância H7 
exigida, em mandrilar furos sem ovalizar e, em assegurar a verticalidade dos mesmo. 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
104 
Com base num estudo feito às opções existentes no mercado e o contacto com alguns 
fornecedores, decidiu-se testar dois tipos novos de mandris. No entanto, no decorrer da 
dissertação apenas umas das marcas foi testada, a SECO, ficando a segunda (SUNNEN) com 
teste agendado para início de Fevereiro. 
Assim sendo, os resultados obtidos até ao momento com os mandris da SECO são bastante 
satisfatórios, conseguindo-se validar todos os requisitos estabelecidos inicialmente para os 
testes a realizar.  
Do teste realizado pela SECO, através de uma análise visual ao furo constata-se que a 
qualidade da superfície do furo é homogénea e apresenta baixa rugosidade, pelo que em 
relação a este requisito o teste foi aprovado tecnicamente. 
No que diz respeito à garantia da tolerância H7, conclui-se que foi assegurada na maioria dos 
furos com exceção de alguns com Ø 10 e Ø 6 mm, onde se registaram desvios da ordem de 
grandeza 0,001 a 0,009 mm, motivados por não se conseguir garantir a verticalidade da 
ferramenta (ao comparar a ferramenta registaram-se desvios de 0,1 a 0,2 mm que não foram 
corrigidos). Estes estão associados à excentricidade da máquina, à maior flexibilidade das 
ferramentas com menor diâmetro, bem como à falta de apoio da ferramenta na parte inicial 
dos furos com inclinações que é maior quanto maior for a inclinação. 
Conclui-se portanto que a estratégia de maquinação da furação e as ferramentas utilizadas 
satisfazem o requisito da tolerância H7. 
Na análise da verticalidade do furo foram registados desvios acima da tolerância, em alguns 
furos com diâmetro Ø6 e Ø10 mm, no entanto constata-se que a direção dos desvios em y e a 
ordem de grandeza é a mesma para todos os furos, o que permite concluir que a causa não está 
associada a um desvio do mandril durante a operação de mandrilagem, mas sim a fatores 
externos, como por exemplo mau apoio da peça na mesa da máquina e o facto de não ter sido 
garantida a verticalidade do mandril (diferenças registadas ao comparar a ferramenta). 
Conclui-se que a verticalidade do furo não é comprometida com a utilização destas 
ferramentas, no entanto pode ser melhorada com a utilização de suportes que garantam a 
rigidez e compensem a não verticalidade da ferramenta provocada pela falta de apoio e 
desvios na árvore da máquina. 
Para garantir os requisitos exigidos neste tipo de furação de precisão, isto é, tolerância H7, 
furos verticais, bom acabamento superficial, é essencial garantir a verticalidade e rigidez da 
ferramenta. 
No decorrer do teste, a maior dificuldade encontrada foi comparar a ferramenta, para que não 
se verifiquem desvios, uma vez que o processo para garantir a verticalidade da ferramenta é 
muito moroso e depende totalmente do operador.  
Assim sendo, nas condições atuais conclui-se que a maquinação de furos com precisão, como 
é o caso dos extratores, é uma operação demorada, para que se possam garantir todos os 
requisitos de qualidade exigidos, na qual a influência do operador é elevada.  
O estudo de soluções que permitam colmatar os problemas identificados, contribuirá para o 
aumento da qualidade de maquinação e redução do setup de ferramenta, bem como a 
eliminação de erros. 
Na análise económica pretende-se avaliar os ganhos potenciais com a utilização destas 
ferramentas. Os ganhos são uma função dos problemas mais frequentes. 
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Com base nos custos do retrabalho é possível calcular o retorno do investimento da 
ferramenta, assumindo que a durabilidade da ferramenta é igual à atual (apenas com a 
continuação da utilização da ferramenta é possível quantificar-se a sua durabilidade), o 
retorno verifica-se no mínimo em 0,7 problemas com mandrilados por ensaio e no máximo 
em 1,5 problemas. 
No que diz respeito aos ganhos qualitativos, é expectável que com a adoção destas 
ferramentas, 4% dos problemas identificados nos relatórios de ensaio de moldes com 
extratores (amostra realizada com moldes da MDA) sejam eliminados o que se traduz numa 
maior satisfação dos clientes, menor desgaste dos intervenientes, menores custos e aumento 
da qualidade do nosso produto final. 
Apesar de ser possível calcular os potenciais ganhos com a adoção deste tipo de mandris, os 
problemas expostos são problemas de qualidade e a sua resolução tem um impacto qualitativo 
muito elevado. 
Afinar o comprimento dum veio, é uma tarefa que envolve o manuseamento de componentes 
pesados, onde o acesso para medir o comprimento do espaço destinado a este é extremamente 
reduzido e a tolerância da medição exigida para conseguir obter uma medição “à primeira” é 
0.01 mm. 
Foi proposto o teste a um transdutor de deslocamento linear (LVDT), da empresa GEFRAM, 
que reúne as condições para satisfazer os requisitos estabelecidos para esta medição. No 
entanto, por diligências comerciais a cumprir entre a GEFRAM Portugal e a sede da empresa 
em Itália, não foi possível no decorrer da dissertação testar o equipamento, pelo que nada se 
pode concluir quanto a validação dos requisitos para este estabelecidos. 
Ainda assim, estimaram-se os ganhos que se podem ter, caso esta proposta cumpra os 
requisitos estabelecidos e efetue uma medição do comprimento dos veios à primeira. Estima-
se que se a medição for feita de uma só vez, o tempo associado a esta se reduza em 40%, isto 
traduz-se numa poupança de 453 horas por anos para a bancada. Por este motivo, este é um 
ponto ao qual deve ser dada continuidade por parte da empresa. 
A verificação dos caudais é uma operação feita em todos os moldes e em todos os 
componentes onde exista algum fluido a circular, seja ele água ou óleo. Esta é uma operação é 
uma exigência dos clientes, dado que a temperatura de funcionamento de um molde está 
diretamente relacionada com a cadência de produção de um molde, como tal, é necessário que 
os caudais sejam o mais aproximados possível dos valores estabelecidos por estes. 
Desta forma, é importante que se verifique se os circuitos estão de acordo com os do modelo 
e, se o caudal que por eles passa é o indicado pelo cliente. Para poder garantir a qualidade e o 
rigor destas informações é necessário que o equipamento de medição tenha qualidade para tal. 
Foi neste sentido que se propôs a introdução de um caudalímetro digital, integrado na bomba 
de água utilizada para verificar se os circuitos estavam de acordo com os do modelo e se 
existiam ou não fugas. Desta forma, quando se faz esta verificação, pode fazer-se em 
simultâneo a verificação dos caudais, otimizando assim os recursos disponíveis. 
Quanto a esta proposta pode concluir-se que os objetivos estabelecidos são cumpridos, tanto 
no que toca à qualidade da medição, neste caso a medição passa a ser digital, como também 
elimina riscos no transporte do molde até a área onde atualmente se fazem as medições.  
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O investimento necessário para implementar esta proposta é de 2 142 euros com um retorno 
do investimento em 3.4 meses. Este investimento permite poupar 504 horas para a bancada e 
7 560 euros para a empresa por ano. 
Para trabalhos futuros sugere-se que, à semelhança do que foi proposto para as ligações 
roscadas, se procure fazer o mesmo para as operações de quebrar quinas e tapar águas. Ambas 
são operações demoradas e, como tal retiram muito tempo a bancada. Quanto ao quebrar 
quinas, poderá analisar-se a hipótese desta ser englobada no setor de maquinação de alta 
velocidade, onde se propôs executar os furos roscados, mas que ainda dispões de bastantes 
horas livres. No que toca à operação de tapar águas e, sugere-se a hipótese desta ser executada 
logo em seguida à furação dos circuitos pelos operadores destas máquinas, caso tenham 
disponibilidade para tal. Será também vantajoso para a empresa, dar continuidade ao estudo 
da medição do comprimento dos veios, bem como ao estudo das operações de mandrilado. 
Ambas ficaram com pontos em aberto, mas acredita-se que serão pontos com interesse 
relevante para o melhoramento do processo. 
Em suma, pode-se concluir que a dissertação cumpriu os objetivos lançados, sendo o balanço 
das soluções apresentadas é positivo sendo de destacar o tempo que se conseguiu recuperar 
para a bancada (2 192 horas), a utilização de recursos disponíveis na empresa para a 
realização de atividades que pertenciam às bancadas, introdução de novas tecnologias e, 
melhoramento dos métodos atuais proporcionando ganhos de tempo, dinheiro (35 520 euros) 
e qualidade do produto final. 
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ANEXO C:  Orçamento do Caudalímetro 
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ANEXO D:  Lista de Machos Comprados em 2013 
 
 
Dt.Doc. NºDoc. Nome Qtd.Doc. 
05-01-2013    89880/A MAQUIMENTA, LDA 6 
30-01-2013    90462/A MAQUIMENTA, LDA 7 
01-02-2013    90552/A MAQUIMENTA, LDA 8 
05-03-2013    91315/A MAQUIMENTA, LDA 7 
05-03-2013    91315/A MAQUIMENTA, LDA 6 
02-04-2013    92068/A MAQUIMENTA, LDA 7 
09-04-2013    92181/A MAQUIMENTA, LDA 8 
03-05-2013    92708/A MAQUIMENTA, LDA 6 
09-05-2013    92856/A MAQUIMENTA, LDA 7 
23-05-2013    93223/A MAQUIMENTA, LDA 8 
11-06-2013    93598/A MAQUIMENTA, LDA 7 
13-06-2013    93662/A MAQUIMENTA, LDA 8 
15-06-2013    93706/A MAQUIMENTA, LDA 7 
04-07-2013    94078/A MAQUIMENTA, LDA 6 
01-08-2013    94689/A MAQUIMENTA, LDA 7 
13-09-2013    95378/A MAQUIMENTA, LDA 6 
08-11-2013    96714/A MAQUIMENTA, LDA 9 
06-12-2013    97379/A MAQUIMENTA, LDA 7 
19-12-2013    97603/A MAQUIMENTA, LDA 8 
  Σ 135,00 
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ANEXO F:  Dados da maquinação dos furos 
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ANEXO G:  Comparação entre Aparafusadoras 
Máquina: 
  CS2-1           















































ON 13-nov 14:20:00 15:16:00 00:56:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 15:16:00 15:19:00 00:03:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 15:19:00 16:17:00 00:58:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 16:17:00 16:19:00 00:02:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
OFF 13-nov 16:19:00 16:25:00 00:06:00 
  Limpar limalha 
2246 540 
ON 13-nov 16:25:00 17:21:00 00:56:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 17:21:00 17:25:00 00:04:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 17:25:00 18:13:00 00:48:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 18:13:00 18:15:00 00:02:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 18:15:00 19:06:00 00:51:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 19:06:00 19:09:00 00:03:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
OFF 13-nov 19:09:00 19:14:00 00:05:00 
  Limpar limalha 
2246 540 
ON 13-nov 19:14:00 19:30:00 00:16:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
ON 13-nov 19:52:00 20:28:00 00:36:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 20:28:00 20:30:00 00:02:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
OFF 13-nov 20:30:00 20:36:00 00:06:00 
  Limpar limalha 
2246 540 
ON 13-nov 20:36:00 21:25:00 00:49:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 21:25:00 21:27:00 00:02:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 21:27:00 22:10:00 00:43:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 22:10:00 22:12:00 00:02:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 22:12:00 22:55:00 00:43:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 22:55:00 22:56:00 00:01:00 
  Mudar fresa 
2246 540 
ON 13-nov 22:56:00 23:55:00 00:59:00 
11VH1-4 Desbaste 
2246 540 
OFF 13-nov 23:55:00 23:56:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 14-nov 23:56:00 00:03:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 540 
ON 14-nov 00:03:00 01:05:00 01:02:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
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OFF 14-nov 01:05:00 01:07:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 14-nov 01:07:00 01:17:00 00:10:00   Limpar Mesa 2246 540 
ON 14-nov 01:17:00 02:05:00 00:48:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 02:05:00 02:06:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 02:06:00 02:56:00 00:50:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 02:56:00 02:58:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 14-nov 02:58:00 03:05:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 540 
ON 14-nov 03:05:00 03:45:00 00:40:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 03:45:00 03:46:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 03:46:00 04:06:00 00:20:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 04:06:00 04:07:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 04:07:00 04:47:00 00:40:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 04:47:00 04:48:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 14-nov 04:48:00 04:55:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 540 
ON 14-nov 04:55:00 05:20:00 00:25:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 05:20:00 05:21:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 05:21:00 05:30:00 00:09:00 11VH1-4 Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 05:30:00 05:37:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 540 
ON 14-nov 05:37:00 06:30:00 00:53:00 11VH2 Desbaste 2246 540 
ON 14-nov 06:30:00 07:00:00 00:30:00 11VH3 Maquinar Planos - desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 07:00:00 07:15:00 00:15:00   Comparar Ferramenta 2246 540 
ON 14-nov 07:15:00 08:00:00 00:45:00   Maquinar Mestras - desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 08:00:00 10:30:00 02:30:00   Retirar Molde + Limpar Máquina 2246 540 
OFF 14-nov 10:30:00 11:30:00 01:00:00   2º aperto (trás) + comparar + centrar peça 2246 540 
OFF 14-nov 11:30:00 12:30:00 01:00:00   Ausência de operador 2246 540 
OFF 14-nov 12:30:00 13:30:00 01:00:00   Avaria 2246 540 
OFF 14-nov 13:30:00 13:45:00 00:15:00   Avaria      
ON 14-nov 13:45:00 14:10:00 00:25:00 11VH4A Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 14:10:00 14:15:00 00:05:00   Mudar ferramenta 2246 540 
ON 14-nov 14:15:00 14:23:00 00:08:00 11VH4A Desbaste 2246 540 
ON 14-nov 17:00:00 17:10:00 00:10:00 11VH4A Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 17:10:00 17:20:00 00:10:00 11VH4B Alteração Programa 2246 540 
OFF 14-nov 17:20:00 17:24:00 00:04:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 17:24:00 18:35:00 01:11:00 11VH4B Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 18:35:00 18:38:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 18:38:00 19:13:00 00:35:00 11VH4B Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 19:13:00 19:15:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 19:15:00 20:02:00 00:47:00 11VH4B Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 20:02:00 20:04:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 14-nov 20:04:00 20:45:00 00:41:00   Limpar Mesa 2246 540 
OFF 14-nov 20:45:00 21:35:00 00:50:00 11VH4C Alteração Programa 2246 540 
ON 14-nov 21:35:00 22:40:00 01:05:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 14-nov 22:40:00 22:42:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 14-nov 22:42:00 23:12:00 00:30:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
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OFF 14-nov 23:12:00 23:14:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 23:14:00 00:30:00 01:16:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 00:30:00 00:32:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 00:32:00 00:42:00 00:10:00   Limpar mesa 2246 540 
ON 15-nov 00:42:00 02:00:00 01:18:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 02:00:00 02:02:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 02:02:00 02:42:00 00:40:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 02:42:00 02:44:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 02:44:00 03:35:00 00:51:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 03:35:00 03:36:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 03:36:00 05:05:00 01:29:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 05:05:00 05:06:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 05:06:00 05:20:00 00:14:00   Limpar mesa 2246 540 
ON 15-nov 05:20:00 06:30:00 01:10:00 11VH4C Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 06:30:00 06:32:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 06:32:00 06:39:00 00:07:00 11VH4D Alteração Programa 2246 540 
ON 15-nov 06:39:00 08:00:00 01:21:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 08:00:00 08:05:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 08:05:00 09:00:00 00:55:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 09:00:00 09:05:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 09:05:00 09:20:00 00:15:00   Limpar mesa 2246 540 
ON 15-nov 09:20:00 10:35:00 01:15:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 10:35:00 10:40:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 10:40:00 10:45:00 00:05:00   Limpar mesa 2246 540 
ON 15-nov 10:45:00 13:00:00 02:15:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 13:00:00 13:05:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 13:05:00 13:30:00 00:25:00   Limpar mesa 2246 540 
ON 15-nov 13:30:00 14:05:00 00:35:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 14:05:00 14:10:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 14:10:00 14:30:00 00:20:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 14:30:00 14:47:00 00:17:00   Alteração Programa 2246 540 
OFF 15-nov 14:47:00 14:50:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 14:50:00 15:11:00 00:21:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 15:11:00 15:13:00 00:02:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 15:13:00 15:50:00 00:37:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 15:50:00 15:53:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 540 
OFF 15-nov 15:53:00 16:00:00 00:07:00   Alteração Programa 2246 540 
ON 15-nov 16:00:00 16:36:00 00:36:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 16:36:00 16:40:00 00:04:00   Mudar fresa 2246 540 
ON 15-nov 16:40:00 17:05:00 00:25:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 17:05:00 18:30:00 01:25:00   Comparar e centrar peça                                         2246 540 
ON 15-nov 18:30:00 18:55:00 00:25:00 11VH4D Desbaste 2246 540 
OFF 15-nov 18:55:00 21:00:00 02:05:00   Limpeza Geral 2246 540 
OFF 15-nov 21:00:00 23:01:00 02:01:00   Avaria 2246 540 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
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OFF 18-nov 06:00:00 08:00:00 02:00:00   Avaria 2246 540 
OFF 18-nov 12:30:00 13:00:00 00:30:00   Comparar + centrar  2246 540 
ON 18-nov 13:00:00 14:30:00 01:30:00   Redesbaste 2246 540 
ON 18-nov 14:30:00 15:00:00 00:30:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 18-nov 15:00:00 15:15:00 00:15:00   Mudar pastilhas 2246 540 
ON 18-nov 15:15:00 16:15:00 01:00:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 18-nov 16:15:00 16:30:00 00:15:00   Mudar pastilhas 2246 540 
ON 18-nov 16:30:00 17:30:00 01:00:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 18-nov 17:30:00 17:45:00 00:15:00   Mudar pastilhas 2246 540 
ON 18-nov 17:45:00 18:45:00 01:00:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 18-nov 18:45:00 19:00:00 00:15:00   Mudar pastilhas 2246 540 
OFF 18-nov 19:00:00 19:30:00 00:30:00   Ausência de operador 2246 540 
ON 18-nov 19:30:00 20:30:00 01:00:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 18-nov 20:30:00 21:00:00 00:30:00   Limpar mesa 2246 540 
OFF 18-nov 21:00:00 21:15:00 00:15:00   Mudar ferramentas + centrar ferramenta 2246 540 
ON 18-nov 21:15:00 22:30:00 01:15:00   Pré-Acabamento nos cones 2246 540 
OFF 18-nov 22:30:00 23:00:00 00:30:00   Mudança de turno 2246 540 
ON 19-nov 23:00:00 03:00:00 04:00:00   Acabamento Cones 2246 540 
OFF 19-nov 03:00:00 08:00:00 05:00:00   Avaria 2246 540 
ON 19-nov 12:00:00 12:45:00 00:45:00   Redesbaste 2246 540 
OFF 19-nov 12:45:00 13:00:00 00:15:00   Comparar e centrar 2246 540 
ON 19-nov 13:00:00 14:30:00 01:30:00 11VH15/16/23/24 Pré-acabamento 2246 540 
OFF 19-nov 14:30:00 15:00:00 00:30:00   Mudança de turno 2246 540 
ON 19-nov 15:00:00 17:00:00 02:00:00 11VH15/16/23/24 Pré-acabamento 2246 540 
OFF 19-nov 17:00:00 17:15:00 00:15:00   Mudar pastilhas 2246 540 
ON 19-nov 17:15:00 20:00:00 02:45:00 11VH26 Pré-acabamento 2246 540 
OFF 19-nov 20:00:00 20:08:00 00:08:00   Alteração Programa 2246 540 
ON 19-nov 20:08:00 22:50:00 02:42:00 11VH18 Pré-acabamento 2246 540 
OFF 19-nov 22:50:00 23:00:00 00:10:00   Alteração Programa 2246 540 
ON 20-nov 23:00:00 06:30:00 07:30:00 11VH19 Acabamento 2246 540 
ON 20-nov 06:30:00 14:00:00 07:30:00 11VH27/28 Acabamento 2246 540 
OFF 20-nov 14:00:00 14:05:00 00:05:00   Mudar ferramenta 2246 540 
OFF 20-nov 14:05:00 14:30:00 00:25:00   Mudança de turno 2246 540 
ON 20-nov 14:30:00 16:30:00 02:00:00   Maquinar Mestras - desbaste 2246 540 
OFF 20-nov 16:30:00 17:00:00 00:30:00   Espera de Ponte 2246 540 
OFF 20-nov 17:00:00 17:30:00 00:30:00   Limpar Máquina 2246 540 
OFF 20-nov 17:30:00 21:00:00 03:30:00 
  
Retirar peça 540 + colocar nova peça 100 
+ apertar + comparar + centrar 2246 100 
ON 20-nov 21:00:00 21:40:00 00:40:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 20-nov 21:40:00 21:50:00 00:10:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 20-nov 21:50:00 23:00:00 01:10:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 20-nov 23:00:00 23:02:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 20-nov 23:02:00 00:00:00 00:58:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 00:00:00 00:02:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 00:02:00 00:30:00 00:28:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
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OFF 21-nov 00:30:00 00:32:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 00:32:00 01:10:00 00:38:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 01:10:00 01:40:00 00:30:00   Avaria 2246 100 
ON 21-nov 01:40:00 02:20:00 00:40:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 02:20:00 02:25:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 02:25:00 02:55:00 00:30:00   Limpar mesa 2246 100 
ON 21-nov 02:55:00 03:30:00 00:35:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 03:30:00 03:35:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 03:35:00 04:00:00 00:25:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 04:00:00 04:05:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 04:05:00 04:25:00 00:20:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 04:25:00 04:26:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 04:26:00 05:00:00 00:34:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 05:00:00 05:01:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 05:01:00 05:10:00 00:09:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 05:10:00 05:30:00 00:20:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 05:30:00 05:32:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 05:32:00 06:00:00 00:28:00 11VU1 Desbaste 2246 100 
ON 21-nov 06:00:00 06:30:00 00:30:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 06:30:00 06:31:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 06:31:00 07:00:00 00:29:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 07:00:00 07:01:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 07:01:00 07:30:00 00:29:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 07:30:00 07:31:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 07:31:00 08:00:00 00:29:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 08:00:00 08:01:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 08:01:00 08:57:00 00:56:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 08:57:00 09:00:00 00:03:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 09:00:00 09:50:00 00:50:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 09:50:00 09:58:00 00:08:00   Limpar Mesa 2246 100 
OFF 21-nov 09:58:00 10:00:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 10:00:00 10:40:00 00:40:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 10:40:00 10:41:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 10:41:00 11:20:00 00:39:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 11:20:00 11:21:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 21-nov 11:21:00 11:55:00 00:34:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 11:55:00 11:59:00 00:04:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 21-nov 11:59:00 12:06:00 00:07:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 12:06:00 12:11:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 21-nov 12:11:00 12:20:00 00:09:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 12:20:00 12:31:00 00:11:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 21-nov 12:31:00 12:45:00 00:14:00 11VU2 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 12:45:00 12:48:00 00:03:00   Alteração Programa 2246 100 
ON 21-nov 12:48:00 13:25:00 00:37:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
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OFF 21-nov 13:25:00 13:28:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 21-nov 13:28:00 14:10:00 00:42:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 14:10:00 14:13:00 00:03:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 14:13:00 14:20:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 14:20:00 15:00:00 00:40:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 15:00:00 15:05:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 15:05:00 15:15:00 00:10:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 15:15:00 16:00:00 00:45:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 16:00:00 16:05:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 16:05:00 16:15:00 00:10:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 16:15:00 17:00:00 00:45:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 17:00:00 17:08:00 00:08:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 17:08:00 17:18:00 00:10:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 17:18:00 17:58:00 00:40:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 17:58:00 18:02:00 00:04:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 18:02:00 18:12:00 00:10:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 18:12:00 18:58:00 00:46:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 18:58:00 19:00:00 00:02:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 19:00:00 19:11:00 00:11:00   Limpar Mesa 2246 100 
  21-nov 19:11:00 19:20:00 00:09:00   S/ registo 2246 100 
ON 21-nov 19:20:00 21:25:00 02:05:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 21-nov 21:25:00 21:30:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 21-nov 21:30:00 21:34:00 00:04:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 21-nov 21:34:00 22:30:00 00:56:00 11VU4 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 22:30:00 08:00:00 09:30:00   Avaria 2246 100 
ON 22-nov 14:05:00 15:00:00 00:55:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 15:00:00 15:03:00 00:03:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 22-nov 15:03:00 15:09:00 00:06:00   Limpar mesa 2246 100 
ON 22-nov 15:09:00 16:00:00 00:51:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 16:00:00 16:07:00 00:07:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 22-nov 16:07:00 16:39:00 00:32:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
ON 22-nov 17:20:00 17:50:00 00:30:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 17:50:00 17:55:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 22-nov 17:55:00 18:25:00 00:30:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 18:25:00 18:32:00 00:07:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 22-nov 18:32:00 19:05:00 00:33:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 19:05:00 19:10:00 00:05:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 22-nov 19:10:00 19:40:00 00:30:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 19:40:00 19:45:00 00:05:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 22-nov 19:45:00 20:30:00 00:45:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 20:30:00 20:33:00 00:03:00   Mudar Fresa 2246 100 
OFF 22-nov 20:33:00 20:40:00 00:07:00   Limpar Mesa 2246 100 
ON 22-nov 20:40:00 20:50:00 00:10:00 11VU5 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 20:50:00 21:00:00 00:10:00 11VU6 Alteração Programa 2246 100 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
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ON 22-nov 21:00:00 21:58:00 00:58:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 21:58:00 21:59:00 00:01:00   Mudar Fresa 2246 100 
ON 22-nov 21:59:00 22:30:00 00:31:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 22-nov 22:30:00 23:00:00 00:30:00   Avaria 2246 100 
OFF 25-nov 06:00:00 07:00:00 01:00:00   Avaria 2246 100 
ON 25-nov 07:00:00 07:45:00 00:45:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 07:45:00 07:46:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 25-nov 07:46:00 08:15:00 00:29:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 08:15:00 08:18:00 00:03:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 08:18:00 09:00:00 00:42:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 09:00:00 09:05:00 00:05:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 09:05:00 09:29:00 00:24:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 09:29:00 09:30:00 00:01:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 09:30:00 10:10:00 00:40:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 10:10:00 10:11:00 00:01:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 10:11:00 10:50:00 00:39:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 10:50:00 10:56:00 00:06:00   Mudar fresa/ limpeza 2246 100 
ON 25-nov 10:56:00 11:40:00 00:44:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 11:40:00 11:45:00 00:05:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 11:45:00 12:20:00 00:35:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 12:20:00 12:25:00 00:05:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 12:25:00 13:00:00 00:35:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 13:00:00 13:05:00 00:05:00   Mudar fresa/ limpeza 2246 100 
ON 25-nov 13:05:00 13:45:00 00:40:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 13:45:00 13:50:00 00:05:00   Mudar fresa/ limpeza 2246 100 
ON 25-nov 13:50:00 14:30:00 00:40:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 14:30:00 14:45:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 14:45:00 15:20:00 00:35:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 15:20:00 15:35:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 15:35:00 16:15:00 00:40:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 16:15:00 16:30:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 16:30:00 17:15:00 00:45:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 17:15:00 17:30:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 17:30:00 18:05:00 00:35:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 18:05:00 18:08:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 25-nov 18:08:00 18:50:00 00:42:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 18:50:00 19:05:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 19:05:00 19:42:00 00:37:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 19:42:00 19:45:00 00:03:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 25-nov 19:45:00 20:25:00 00:40:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 20:25:00 20:40:00 00:15:00   Mudar fresa / Limpeza 2246 100 
ON 25-nov 20:40:00 21:30:00 00:50:00 11VU6 Desbaste 2246 100 
OFF 25-nov 21:30:00 22:00:00 00:30:00   Limpeza Geral 2246 100 
OFF 25-nov 22:00:00 22:15:00 00:15:00   Troca de ferramenta - cone + fresa 2246 100 
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 
para injeção de termoplásticos. 
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ON 25-nov 22:15:00 23:00:00 00:45:00 11VU7 Desbaste  2246 100 
OFF 25-nov 23:00:00 23:01:00 00:01:00   Mudar fresa 2246 100 
ON 26-nov 23:01:00 02:30:00 03:29:00 11VU7 Desbaste 2246 100 
OFF 26-nov 02:30:00 02:40:00 00:10:00   Mudar fresa - limpeza 2246 100 
ON 26-nov 02:40:00 05:00:00 02:20:00 11VU7 Desbaste 2246 100 
ON 26-nov 05:00:00 08:17:00 03:17:00 11VU8 Desbaste 2246 100 
OFF 26-nov 08:17:00 08:30:00 00:13:00   Troca de ferramenta - fresa partiu 2246 100 
ON 26-nov 08:30:00 11:40:00 03:10:00 11VU8 Desbaste 2246 100 
OFF 26-nov 11:40:00 12:15:00 00:35:00   Limpeza + Virar peça  2246 100 
ON 26-nov 12:15:00 14:00:00 01:45:00   Galgar face traseira peça - desbaste 2246 100 
OFF 26-nov 14:00:00 14:30:00 00:30:00   Apertar molde 2246 100 
OFF 26-nov 14:30:00 15:00:00 00:30:00   Apertar molde 2246 100 
ON 26-nov 15:00:00 16:00:00 01:00:00 ? Maquinação de Planos - desbaste 2246 100 
ON 26-nov 16:00:00 16:10:00 00:10:00   Furação  2246 100 
ON 26-nov 16:10:00 16:10:00 00:00:00   Maquinação cubo - desbaste 2246 100 
ON 26-nov 16:10:00 17:20:00 01:10:00   Roscar 2246 100 
OFF 26-nov 17:20:00 17:45:00 00:25:00   Limpeza 2246 100 
ON 26-nov 19:00:00 23:00:00 04:00:00 ? Desbaste 2246 100 
ON 27-nov 23:00:00 02:00:00 03:00:00 11VU13 Desbaste 2246 100 
OFF 27-nov 02:00:00 02:03:00 00:03:00   Alteração Programa     
ON 27-nov 02:03:00 06:15:00 04:12:00 11VU15 Desbaste 2246 100 
OFF 27-nov 06:15:00 06:25:00 00:10:00   Troca de ferramenta 2246 100 
ON 27-nov 06:25:00 14:30:00 08:05:00 11VU17 Redesbaste 2246 100 
OFF 27-nov 14:30:00 14:45:00 00:15:00   Mudança de turno 2246 100 
OFF 27-nov 14:45:00 15:00:00 00:15:00   Troca de ferramenta 2246 100 
ON 27-nov 15:00:00 16:00:00 01:00:00 11VU17C Redesbaste 2246 100 
OFF 27-nov 16:00:00 16:03:00 00:03:00   Alteração Programa     
ON 27-nov 16:03:00 17:00:00 00:57:00 11VU17 Redesbaste 2246 100 
ON 27-nov 17:00:00 19:00:00 02:00:00 11VU19 Redesbaste 2246 100 
ON 27-nov 19:00:00 23:00:00 04:00:00 11VU21 Redesbaste 2246 100 
OFF 27-nov 23:00:00 23:10:00 00:10:00   Troca de ferramenta     
ON 28-nov 23:10:00 00:00:00 00:50:00 11VU30 Pré-acabamento 2246 100 
ON 28-nov 00:00:00 02:00:00 02:00:00 11VU30 Pré-acabamento 2246 100 
ON 28-nov 02:00:00 05:00:00 03:00:00 11VU32 Pré-acabamento 2246 100 
ON 28-nov 05:00:00 12:30:00 07:30:00 11VU27/28 Pré-acabamento 2246 100 
 
  
Novas técnicas e ferramentas para operações de Montagem e afinação de componentes na indústria de moldes 




Percentagem de ocupação dos 
operadores das MECOF 
Tempo em ON (h)
Tempo em OFF (h)
  Tempo Total 
(h) 
Tempo em ON 
(h) 
Tempo em OFF 
(h) 
Tempo Mecof (h) 228:40:00 172:14:00 56:02:00 
Percentagem (%)   75,37 24,53 
 
 
 
 
 
